TYÖMAAINSINÖÖRI TALO OHJELMA
2. jakso 21.-22.4.2020
LAPI-talo, Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki

Tiistai 21.4.2020

8.00	Aamukahvi
8.30	**Riskien hallinta osana tuotannon kokonaissuunnittelua**
	Riskien arvioinnin vaiheet
	- Ennen hankkeen alkua
	- Hankkeen aikana
	Riskien arvioinnin näkökulmat
	Juha Laaksovirta, Pohjola Rakennus Oy
11.30	Lounas
12.30	**Työpajatyöskentelyä**
13.30	Kahvi
14.00	**Työpajatyöskentely jatkuu**
	Opitun kertausta ja yhteenveto
n. 16.00	Päivä päättyy

TYÖMAAINSINÖÖRI TALO OHJELMA
2. jakso 21.-22.4.2020
LAPI-talo, Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki

Keskiviikko 22.4.2020

8.00 Aamukahvi

8.30 Aikataulut

Yleisaikataulun suunnittelu

- Aikatauluhallinnan lähtökohtia, aikataulun toteutuskelpoisuuden varmistaminen
- Aikataulumuodon valinta; miksi paikka-aikakaavio?
- Kohteen osittelu
- Aikataulutehtävien muodostus ja mitoitus
- Aikataulutehtävien tahdistus ja rytmitys
- Rakennusteknisten ja TATE-töiden yhteensovitus

Aikataulun valvonta ja ohjaus

- Valvontamenettelyt
- Ohjaustoimenpiteet

Tekn. lis. Pekka Siikanen, Insinööritoimisto Pekka Siikanen Oy

12.00 Lounas

13.00 Edellinen luento jatkuu

14.00 Kahvi

14.15 Edellinen luento jatkuu

n. 16.00 Päivä päättyy

Loppukoe

Torstaina 23.4.2020 klo 9.00-13.00 (aamukahvi klo 8.30)

LAPI-talo, Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki