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Alkusanat

Suomen nykyisen asuinrakennuskannan valtaosa on tuotettu 1960- ja 1970-luvul-
la. Rakennukset ovat 2000-luvun alusta lähtien olleet ensimmäisessä suuressa tek-
nisessä peruskorjausvaiheessaan. Tämä vaihe tulee jatkumaan pitkälle 2020-luvul-
le. Korjauskohteena ovat erityisesti ulkovaippa ja talotekniset järjestelmät (vesi- ja 
viemäriputkisto sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä). Peruskorjaustöiden vaati-
vuutta nostaa rakennuksiin kohdistuva energiatehokkuuden nostamistarve. 

Suuri korjaustarve on sekä taloyhtiöiden kannalta että kansantaloudellisesti erittäin 
haastavaa. Korjauksiin tarvittavien resurssien riittävyys ja korjauskustannusten pitä-
minen taloudellisesti järkevällä tasolla edellyttää peruskorjauksen prosessien ja tek-
nisten ratkaisujen kehittämistä. Tarvitaan uutta ja innovatiivista ajattelua. Vanhoja 
toimintamalleja pitää tarkastella kriittisesti ja tältä pohjalta löytää taloudellisempia ja 
tehokkaampia toimintatapoja.

Merkittävä uusi toimintapa on nk. ryhmäkorjaus (RK), jossa ryhmä taloyhtiöitä tii-
viissä yhteistyössä toteuttaa peruskorjaushankkeen. Mallin edut ovat mm. suuriin 
rakennusosamääriin  ja työn toistuvuuteen perustuva volyymihyöty sekä mallin vaa-
timusten myötä hankejohtamisen ammattimaisuuden lisääntyminen. Toimintamallis-
sa taloyhtiö ei menetä itsenäistä päätäntävaltaansa. Korjausmallia on testattu ja sii-
tä on saatu hyviä tuloksia.

Tämä julkaisu on ensimmäinen, joka käsittelee ryhmäkorjausta kokonaisvaltaises-
ti eli yhteistoiminnan, taloyhtiöiden tarpeiden sekä teknisten ratkaisumallien kan-
nalta. Tavoitteena on edesauttaa uusien RK-hankkeiden syntymistä ja toimia eri 
osapuolten ohjekirjana RK-hankkeen kokoamisesta takuuaikaan saakka. Asuinker-
rostalojen peruskorjaamista käsitellään myös mm. julkaisuissa RIL 252-2009 Asuin-
kerrostalojen linjasaneeraus, RIL 258-2011 Teolliset ratkaisut korjausrakentamises-
sa sekä kuluttajaoppaassa ”Taloyhtiömme putkiremontti – osakkaan työkirja” (RIL, 
Isännöintiliitto). 

Ohjeen ovat kirjoittaneet Eino Rantala ja Gunnar Åström (RIL). Työtä on ohjannut 
ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat olleet Turo Eklund, Jarmo Hytönen, Timo Huhta-
luoma, Juuso Hämäläinen, Jukka Jaakkola, Harri Kaipainen, Lars Lindeman, Erno 
Olkkonen, Mika Rainio, Tapio Rask, Mikko Timonen, Toni Wahlfors sekä Gunnar 
Åström (pj.). Ohje on ollut lausuntokierroksella ja saatu palaute on ollut erittäin tär-
keä ohjeen viimeistelyssä.
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Ohjeen rahoittajia ovat Lujatalo Oy, Pipe-Modul Oy, Wareco Oy, Novart Oy, Valvon-
takonsultit Oy, NCC Rakennus Oy, Puustelli Oy, Bauer Watertechnology Oy, Vexve 
Oy Vesiverto, Uponor Suomi Oy, Helsingin Energia Oy sekä ympäristöministeriö.

Kiitämme ohjeen kirjoittajia sekä ohjausryhmää, rahoittajia ja lausunnonantajia, jot-
ka asiantuntijuudellaan ja sitoutumisellaan ovat mahdollistaneet tämän ohjeen syn-
tymisen. Toivomme, että julkaisu nostaa alan tietämystä RK-hankkeiden mahdolli-
suuksista ja edistää RK-mallin käyttöönottoa.

Kesäkuussa 2012

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 

Helena Soimakallio  Risto Vahanen     
toimitusjohtaja   puheenjohtaja
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1.  OHJEEN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Taloyhtiön peruskorjaukset on perinteisesti toteutettu siten, että jokainen taloyhtiö 
teettää omat korjaustoimenpiteensä alusta loppuun itsenäisesti. On myös toinen 
mahdollisuus – ryhmäkorjaaminen. 

Ohjeen tarkoituksena on kuvata ryhmäkorjaushankkeen (RK-hanke) toimintamalli 
ryhmän kokoamisesta takuuajan loppuun asti. Toimintamalli on kehitetty dokumen-
toimalla systemaattisesti ja vaiheittain toteutuneiden RK-hankkeiden kokemukset, 
saadut ideat ja opit. Esitettyjä menettelytapoja on menestyksekkäästi noudatettu 
mm. Helsingin Maunulassa (liite 1), Espoon Soukassa ja monissa muissa kohteissa. 
Ohjeessa esitellään myös RK-hankkeiden hyödyt ja edellytykset.

Ohjeen kohderyhminä ovat taloyhtiöiden hallitukset ja isännöitsijät sekä hankkee-
seen osallistuvat rakentamisen ammattilaisosapuolet (suunnittelijat, urakoitsijat, 
rakennuttajakonsultit, valvojat, rakennusvalvontaviranomaiset, tuotetoimittajat jne.).  
Ohjeesta on hyötyä myös alueaktiiveille, kuten asukasyhdistyksille.

Ryhmäkorjaushankkeen kokonaisprosessin kuvauksessa korostetaan RK-hank-
keen aloittamisvaiheen tärkeyttä. Onnistunut RK-hanke edellyttää, että heti alussa 
ymmärretään mallin sisältö, eri taloyhtiöiden tehtävät ja vastuut sekä mallista saata-
vat hyödyt – sekä myös riskit. Kokonaisuuden hahmottamiseksi ohje sisältää myös 
yksittäisen taloyhtiön korjausprosessiin liittyvää aineistoa.

Ohjeen rakenne on seuraava:
 -  luvut 1–5 antavat yleiskuvan RK-hankkeesta ja ne on tarkoitettu kaikille kohde-

ryhmille 
 -  luku 6 kuvaa tarkemmin RK-hankeprosessin etenemistä ja sisältää rakentami-

sen ammattilaiselle suunnattua syventävää tietoa.

Ohjeen määrittämän RK-mallin tavoitteena on edistää useiden rakennusten saman-
aikaista tehokasta korjaamista. Näin pyritään helpottamaan ja nopeuttamaan mm. 
60–70-lukujen teollisesti rakennettujen tyyppitalojen ja tyyppitaloalueiden kustan-
nustehokasta korjaamista. Korjaukset voivat sisältää linjasaneerausta ja muita talo-
teknisiä korjauksia, julkisivujen uudistamista, piha-alueiden kehittämistä jne. Ryh-
mässä tekeminen mahdollistaa laadukkaiden KVR- ja projektinjohtourakkamal lien 
hyödyntämisen tehokkaammin kuin taloyhtiökohtaisissa korjaushankkeissa.  




