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TAUSTAA

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) -> (kansallinen lainsäädäntö 31.12.2018 ja 31.12.2020)  

Neron hanketaustaa - EU: 

“ …kehitys on odotettua hitaampaa, ja vaatii markkinaehtoisten valmiiden ratkaisujen kehittämistä” 

“ …lähes nollaenergiarakennusten” lisäämiseksi vaaditaan merkittävää kustannusten pienentämistä jo 
vuoteen 2018 mennessä. Tämä kustannuskysymys tulee todennäköisesti käsittelemään ennemmin 
prosesseja kuin teknologiaa” 

“ … on lisäksi tarve katsoa lähes nollaenergia – suorituskykyä pidemmällä perspektiivillä”



KUINKA KIRJOITIMME, MITÄ KOROSTIMME 

Demonstroimme pohjoisessa 2010 – luvun toteutettuja, sekä Neron aikana toteutettavia puurunkoisia 
julkisia rakennuksia sekä asuinkerrostaloja

Tähtäintä siirrettiin rakennusten suunnittelu- ja hankintaprosesseihin, toteutettujen kohteiden energian 
käyttöön ja sisäilmastoon, sekä rakennusten elinkaarikustannuksiin (LCC)  sekä tiettyjen kohteiden 
elinkaariarviointiin (LCA) 

Pohjoinen konsortio, Suomi, Ruotsi, Norja ja Viro, maissa puu perinteinen rakennusmateriaali 
Neron case- ja demo-kohteet: Suomessa moduulipäiväkodit ja -koulut, Virossa päiväkodit, Ruotsissa 
asuinkerrostalot ja Norjassa CLT - kohteet  

www.neroproject.net 
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RIL:n tietoisku: NERO-hanke - Lähes nollaenergiatasoisen puurakentamisen kustannusten optimointi 
pohjoisissa olosuhteissa 9:00 – 10:00 

Moduulirakenteisten päiväkotien ja koulujen kustannustehokkuus

Tero Hasu, DI, projektipäällikkö, Kouvola Innovation Oy



Hankkeen case ja demo – kohteet
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NERO Suomi investointikustannukset: 3 moduulipäiväkotia ja 2 moduulikoulua (koulu 3 poikkeaa) 

(päiväkodin 3 sekä koulujen 1 ja 2 suunnitteluohjeet “jo uuden kansallisen nZEB - lainsäädännön mukaisina”) 
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NERO Suomi investointikustannukset: 3 moduulipäiväkotia ja 2 moduulikoulua 
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NERO Suomi elinkaarikustannukset (LCC), 20 a : 3 
moduulipäiväkotia ja 2 moduulikoulua (koulu 3 poikkeaa) 
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NERO Suomi aikataulut : 3 moduulipäiväkotia ja 2 moduulikoulua

(päiväkodin 3 sekä koulujen 1 ja 2 suunnitteluohjeet “jo uuden kansallisen nZEB - lainsäädännön mukaisina”) 
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Kiitos / Thank you.
www.neroproject.net

Tero Hasu Jarek Kurnitski  Nicola Lolli 

tero.hasu @ kinno.fi  jarek.kurnitski @ aalto.fi  nicola.lolli @ sintef.no


	Cost reduction of �Nearly Zero Energy �Wooden buildings 
	Dia numero 2
	Dia numero 3
	Dia numero 4
	Dia numero 5
	Hankkeen case ja demo – kohteet
	Dia numero 7
	Dia numero 8
	Dia numero 9
	Dia numero 10
	Kiitos / Thank you.�www.neroproject.net

