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Rakennusteollisuuden Laatupolku –hankkeessa tuotetaan työkaluja 
rakentamisen laatuun liittyvien ongelmien poistamiseksi ja laadun 
parantamiseksi. 
‒ Selvitys laatukustannusten tasosta ja tyypillisistä laatuvirheistä asuntotuotannossa 
‒ Verkkohaastattelu laatuongelmien syistä ja ratkaisuehdotuksista 
‒ Laatumittari työmaan laatumittaukseen  
‒ Betonielementtirunkorakentamisen laatu ja tuottavuus 
‒ Kannustetaan yrityksiä laatutoimenpiteiden vahvistamiseen, suositukset Rala-

pätevyyksistä 
‒ Edistetään Luotettava laatutyömaa –konseptin yleistymistä 
‒ Tuotetaan opastusaineistoa yritysten käyttöön mm. Ratu-tuotannossa 
‒ Edistetään Projektipalautejärjestelmän käyttöä ja jatkokehittämistä  
‒ Järjestetty ”Rakennusteollisuuden laatupäivä” -seminaarisarja 

Rakennusteollisuuden laatupolku – tietoa ja 
työkaluja  
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Selvitys takuukustannuksista 
Takuuvirheselvitys 2011 

Omaperustainen, vaihtelu eri 
yritysten välillä 
• Enimmillään samana vuonna 

(2009) vaihtelu on ollut 0,3-3,5 
% välillä 

• Alhaisimmillaan samana 
vuonna vaihtelu on ollut 0,1-1,0 
% välillä (2006) 

• Koko aineistosta laskettuna 
yritysten keskiarvot vaihtelevat 
0,5 -1,8 % välillä 

 

Urakkatuotanto, vaihtelu eri 
yritysten välillä 
• Pienimmillään 

takuukustannusten vaihtelu oli 
2010 (0,3-0,9 %) 

• Suurimmillaan vuonna 2008 
(0,4-2,1 %) 

• Koko aineistosta laskettuna 
yritysten keskiarvot vaihtelevat 
0,4 – 1,4 % välillä 

 

Vuositarkastusten jälkeiset, vaihtelu 
eri yritysten välillä suurempaa kuin 
takuukustannukset 
• Enimmillään saman vuonna (2009) 

vaihtelu on ollut 0,1-4,6 % välillä 
• Alhaisimmillaan samana vuonna 

vaihtelu on ollut 0,9-1,4 % (2006) 
• Koko aineistosta laskettuna yritysten 

keskiarvot vaihtelevat 0,5-3,5 % 
välillä 
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Eniten mainintoja saivat: 
‒ Erityyppiset viimeistelytöihin liittyvät ongelmat 
‒ Vesivuodot pihakansissa/autohallit/-kannet 
‒ Lattioissa olevat ongelmat (muovimatot ja parketti) 
‒ Ovi- ja ikkuna-asennuksessa olevat ongelmat 
‒ Erityyppiset halkeamat seinissä ja katoissa 
‒ Parvekkeen pintarakenteet 
‒ Kostean tilan vedeneristeet ja laatoitus 
‒ Putkistojen syöpyminen ja sen aiheuttamat vuodot 
‒ Julkisivut (vesi- ja tiivistysongelmat detaljeissa) 
‒ Pihojen pintarakenteet 
‒ Rakennusvaipan tiiveys 
‒ Suunnitelmavirheet (esim. liian kapeat autokatokset) 
‒ IV-säädöt 
‒ Piha-alueiden viemärit ja putkistot 
‒ Ontelolaattojen vesivuodot 

 

Virhealttiit rakennusosat/työlajit 
Kysely 2012 
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Koetut ongelmat kiteytyivät aikatauluihin, myös suunnittelusta ja työmaan 

toiminnasta paljon puhetta 

Tärkeimpien syiden joukkoon nousivat pirstaleiset urakat sekä ongelmat 
tilauksissa, hintakilpailussa ja projektin hallinnassa 

Kuvion sininen 
palkki kertoo, 
kuinka monta 

kertaa ko. teemaan 
liittyvät asiat on 

mainittu 
aineistossa, vihreä 

palkki teeman 
asioiden arvioidun 

tärkeyden / 
kriittisyyden 

kehityskohteena. 
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Aikataulut 
‒ Suunnittelun aikataulut venyvät ja ongelmat kertautuvat 
‒ Liian optimistisesti ja yliolkaisesti laaditut aikataulut: liian lyhyet kuivatusajat, ei säävarausta yms. 
‒ Työmaalla vastuunjaot pirstaloituneita, aliurakoitsijoiden työmaajohtoa toivotaan mukaan 
‒ Ratkaisuja haetaan parempien sopimuksien, kunnon suunnittelutyön ja yhteistyön lisäämisen avulla 

 
 
 
 

 

Keskeisiä havaintoja 

Suunnittelu 
‒ Suunnitelmien laatu ja yksityiskohtien taso vaihtelee liikaa 
‒ Suunnittelulle ei varata tarpeeksi aikaa jolloin rakentamisaikainen suunnittelu haittaa kokonaiskuvan 

hahmottamista 
‒ Osa kokee suunnittelijoilta puuttuvan työmaakokemusta, toteuttamiskelpoisuus kärsii 
‒ Yhteistyötä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä toivotaan enemmän 
‒ Materiaali- ja rakenneratkaisuista vastuun pallottelua urakoitsijan suuntaan 

 
 
 
 
 
 
 

Työmaan toiminta 
‒ Suunnittelun ja projektin johdon väliset ongelmat kertautuvat työmaan toiminnassa 
‒ Kokonaisvastuut epäselviä, miten toimitaan muutostilanteissa 
‒ Kaivataan aikaa ihmisten johtamiselle ja laadunvalvonnalle, johdolla liikaa paperitöitä 
‒ Työntekijöiden työmoraali heikkoa; johtamista, palkkauksen kehitystä ja koulutusta 
‒ Ulkomaisten työntekijöiden kohdalla kieliongelmia, yhteinen kieli puuttuu 

 
 
 



 
   

     
  

   
  

  
   

   
   

  
 

  
  
  

  
      
  

  
   

  
  

 

Laatumittari 

• Mittarin avulla voidaan rakentamisvaiheessa kiinnittää entistä tehokkaammin huomiota mahdollisiin, 
syntymässä oleviin laatuvirheisiin  

• Mittauksilla on suora vaikutus laaduntuottoon ja -kykyyn 
- Ne eivät poista jokapäiväisiä työlajikohtaisia laadunvarmistustoimenpiteitä 

• Mittausten avulla muistutetaan vastuuhenkilöitä laadun merkityksestä 
- Mahdollistetaan samalla eri työmaiden vertailu 

1. Työmaan aikana tehtävä säännöllinen havainnointi 
• Varmistetaan laaduntuottoon vaikuttavat välilliset edellytykset  

• Ulkoinen siisteys 
• Materiaalin hallinta 
• Valmiin työn laatu 
• Laadunhallinnan toteutus  

2. Luovutukseen valmistautumisen yhteydessä tehtävä mittaus 
• Varmistetaan asuntojen oikea-aikainen ja laadukas valmistuminen 

• Luovutuksen suunnittelu 
• Aikataulutilanne portaittain 
• Laatuvaikutelma 
• Valmiin työn laatu asunnoittain    

– Keskitytään ”ongelmatyölajeihin” 
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Tuotannonsuunnittelun parhaita käytäntöjä – 
uusi julkaisu edistämään tuotannonsuunnittelua 
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‒ Opas erilaisista tuotannonsuunnittelun hyviksi todetuista työkaluista / menettelyistä 
‒ Tekeillä / Mittaviiva Oy 

Tuotannonsuunnittelun parhaita käytäntöjä 

Aluesuunnittelu 
• värien käyttö 
• magneettitaulu 
• ratu-symbolien käyttö 
• varastointipaikat kerrosplaaniin 
• työmaan infotaulut 
Työmaajärjestys ja varastointi 
• kulkureittien merkintä 
• johdot, putket ja levyt siististi 
• purettavien rakenteiden merkintä  
• symbolivärit jätehuollossa 
• työmaavarastojen järjestys ja siisteys 
Yleisaikataulut ja aikataulutyypit 
• mitoitus tuo realismia 
• jana-aikataulu, missä paikat, määrät ja resurssit 
• paikka-aikakaavio toteutuskelpoisuuden 

varmistamiseen 
• paikka-aikakaavio valvonnan ja ohjauksen 

työkaluna 
• vinjettivalvonta työmaan johtamisen työkaluna 
• pohjakuvavinjetti tiedon välittäjänä 
• naamakuva tiedon välittäjänä 

Edellytysten luominen 
• suunnitelma- ja suunnitteluaikataulu 
• hankinta- ja suunnitelma-aikataulu 
• työ- ja hankinta-aikataulu 
• valmisteluvinjetti fläppipaperilla 
• valmistelu- ja valvontavinjetti yhdistettynä 
Vaihesuunnittelukäytännöt 
• magneetti- ja liitutaulu väestönsuojassa 
• käännetty vaiheaikataulu töiden 

yhteensovittamisessa 
• urakoitsijakokous ennen tiettyä vaihetta  
Työturvallisuus 
• pienin askelin . . . lyhyen tähtäimen tavoitteet  

”tällä viikolla seuraamme suojainten käyttöä” 
• työn tai tehtävän turvallisuussuunnittelu 

yhdessä (TTS, Raturva) 
• värilliset kaidepuut 
 Tehtäväsuunnittelukäytännöt 
• A3-tesu kokoaa ajatukset 
• tehtäväkohtainen ohjaus pa-kaaviolla 
• tehtäväkohtainen ohjaus vinjetillä 
• urakoitsijan tesu 

Viikkosuunnittelu 
• tee töistäsi lukujärjestys  
• kirjaa tehdyt ja tekemättömät työt 



 
   

     
  

   
  

  
   

   
   

  
 

  
  
  

  
      
  

  
   

  
  

 

Projektien johtamisvajeen kimppuun – yhteistyössä, niin suunnittelussa kuin 

toteutuksessakin 

• Aikataulun kunnioitus ja hallinta 
”. . . ei aikataulua lähdetään muuttamaan noin vaan . . . ” 

• Ennakkosuunnittelun merkityksen korostaminen 
”. . . en voi käsittää, kuinka joku voi kuvitella johtavansa pelkällä yleisaikataululla . . . ” 

• Edellytyksistä huolehtiminen 
 ”. . . moikka, täällä HP, me olemme aikataulussa, olettehan tekin . . . ” 

• Aliurakoitsijayhteistyö ≈> ihmisten kunnioitus   
”. . . reklamaatio on tuhon tie . . . ”  ”. . . meidän on pidettävä lupauksemme, jotta . . .”  

• Oma persoonallinen  tapa yrityksen toimintajärjestelmän puitteissa 
  ”. . . ei suunnitelmat, niiden laatu tai niiden aikataulu ole ongelma – homma hoidetaan näin . . .” 

⇒ Laatuvaatimusten mukainen tuote aikataulussa, taloudellisesti ja turvallisesti 
 
 



Ohjeita, oppaita, muistilistoja 
Ratussa 

> 500 mm 

> 15 mm 

> 40 mm 

1:50 



 
   

     
  

   
  

  
   

   
   

  
 

  
  
  

  
      
  

  
   

  
  

 

Elementtirunkorakentamisen laadun ja 
tuottavuuden kehittäminen 

Hankeaikataulu-
ehdotus 

Aikatauluseuranta 
Muistilista ja 

linkit ohjeisiin 

PHC-pisteet Valkoiset solut täytetään, 
vihreät solut ovat 

muokattavia ehdotuksia 

Ongelmakartoitus 5 työmaalla, 
niiden perusteella laadittiin 
toimintaohjeet ja apuvälineet, 
nyt testaus 2 työmaalla 



 
   

     
  

   
  

  
   

   
   

  
 

  
  
  

  
      
  

  
   

  
  

 

RALA ry – konkreettisia työkaluja 

• taustalla kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt, asiakkaina alan yritykset  

• kerää ja ylläpitää tietoa alan yrityksistä, arvioi niitä ja antaa niille 
pätevyyksiä ja luokituksia 

• auttaa löytämään oikeat tekijät oikeisiin tehtäviin  
 

 

• palvelut:  
• RALA-pätevyys 
• RALA-sertifiointi 
• RALA-projektipalaute 
• Luotettava Laatutyömaa 
• Tilaajavastuu.fi -palvelu 



 
   

   
     

  
  

Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen 
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