

Keskiviikko 13.3.2019

8.00 Aamukahvi

8.30 Aikataulut

Yleisaikataulun suunnittelu

- Aikatauluhallinnan lähtökohtia, aikataulun toteutuskelpoisuuden varmistaminen
- Aikataulumuodon valinta; miksi paikka-aikakaavio?
- Kohteen osittelu
- Aikataulutehtävien muodostus ja mitoitus
- Aikataulutehtävien tahdistus ja rytmitys
- Rakennusteknisten ja TATE-töiden yhteensovitus

Aikataulun valvonta ja ohjaus

- Valvontamenettelyt
- Ohjaustoimenpiteet

Tekn. lis. Pekka Siikanen, Insinööritoimisto Pekka Siikanen Oy

12.00 Lounas

13.00 Edellinen luento jatkuu

14.00 Kahvi

14.15 Edellinen luento jatkuu

n. 16.00 Päivä päättyy

Torstai 14.3.2019

8.00 Aamukahvi

8.30 Riskien hallinta osana tuotannon kokonaissuunnittelua

Riskien arvioinnin vaiheet

- Ennen hankkeen alkua

- Hankkeen aikana

Riskien arvioinnin näkökulmat

Projektipäällikkö Sari Paukku, Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy

11.30 Lounas

12.30 Työpajatyöskentelyä

13.30 Kahvi

14.00 Työpajatyöskentely jatkuu

Opitun kertausta ja yhteenveto

n. 16.00 Päivä päättyy

Loppukoe

Perjantaina 15.3.2019 klo 9.00-13.00 (aamukahvi klo 8.30)

Radisson Blu Royal, Helsinki