

11.11.2020-27.1.2021

Keskiviikko 11.11.2020

8.25 Koulutuksen avaus

8.30 Projektipäällikön vaatimukset ja valmiudet

DI, rakennusneuvos, coach Jaakko Heikkilä, Growcare Coach

10.15 Tauko

10.30 Infrahankkeiden läpivientiin liittyvät lupaprosessit

- Valtion näkökulma

Apulaisjohtaja Mauri Mäkiäho, Väylävirasto

- Kunnan näkökulma

Kaupungininsinööri Henry Westlin, Vantaan kaupunki

11.45 Lounas

12.45 Yhteistyön ja vuorovaikutuksen keinot johtamisessa

KM Birgitta Romppanen, HeBeiRa Oy

14.00 Tauko

14.15 Yhteistyön ja vuorovaikutuksen keinot johtamisessa - jatkuu

KM Birgitta Romppanen, HeBeiRa Oy

16.45 Päivä päättyy

11.11.2020-27.1.2021

Torstai 12.11.2020

8.30 Suunnittelusopimukset ja KSE

Legal counsel Kalle Kärkkäinen, Sweco Industry Oy / Sweco PM Oy

10.00 Tauko

10.15 Suunnittelijan projektipäällikön tehtävät infrahankkeissa

Yksikön päällikkö Marko Turkki, Ramboll

11.45 Lounas

12.30 Suunnittelun ohjaus ja johtaminen

- Integraatio ja yhteistoiminta
- Aikataulun ja kustannusten hallinta
- Suunnittelun ohjaus

Yksikönjohtaja Jere Keskinen, YIT Rakennus Oy

14.15 Tauko

14.30 Riskienhallinta infraprojekteissa

DI, projektipäällikkö Oliver Heinonen, FLOU

15.45 Päivä päättyy