

11.11.2020-21.1.2021

Tiistai 8.12.2020

8.55 Jakson avaus

9.00 Toteutusmuodot. YSE 98 ja sen kipupisteet

- Reklamaatiot ja katselmukset
- Lisä- ja muutostyöt
- Aikataululiitännäiset erimielisyydet

Vastaava lakimies Karri Kivioja, Rakennusteollisuus Ry

10.30 Tauko

10.45 Tarjouspyynnön ja tarjouksen laatiminen

Tekninen johtaja Kyösti Ratia, YIT Oyj

11.45 Lounas

12.30 Rakennushankkeet ja julkisten hankintojen lainsäädäntö

Lakimies Päivi Hillner, A-Insinöörit Oy

14.00 Tauko

14.15 Erilaiset yhteistyömenettelyt hankkeen aikana

Managing partner Jani Saarinen, Vison Oy

15.45 Urakkaohjelma ja riskien sopimustekninen hallinta

-Tilaajan näkemyksiä ja kokemuksia eri toteutusmuodoista

Pekka Petäjaniemi, Väylävirasto

16.45 Päivä päättyy

11.11.2020-21.1.2021

Keskiviikko 9.12.2020

9.00 Laadunhallinta

Kehityspäällikkö Johanna Arola, YIT

10.30 Tauko

10.45 Aikataulut ja aikatauluvalvonta teoriassa ja käytännössä

Rakennuttamisen näkökulma

- Tahtiaika
- Last Planner
- Early Integration

Työpäällikkö Juho-Pekka Hämäläinen, Skanska Talonrakennus Oy

12.15 Lounas

13.00 Aikataulut ja aikatauluvalvonta teoriassa ja käytännössä jatkuu...

Ohjelmistotoimittajan puheenvuoro

Senior Consultant Henry Stenberg, Topcon Technology Finland Oy

14.15 Tauko

14.30 Kustannusarvio ja kustannusvalvonta

- Kustannusarvio
- Työnaikaisten poikkeamien valvonta
- Kustannusennusteet

Työpäällikkö Tuomas Laamanen, Skanska Infra Oy

15.30 Päivä päättyy