RIL-SAFA-ATL-RIA-RKL-SuLVI OHJELMALUONNOS
Rakennushankkeen kokonaisuuden hallinta — RAPS 3 Ohjelmamuutokset mahdollisia

1.jakso Rakentamisen merkitys ja toimintaymparistén muutokset

ROTI, RYM ja takentamisen yhteiskunnallinen merkitys

Rakentamisen viranomaisohjauksen kehitysnakymia

Rakentamisen muutos / Korjausrakentamisen erityispiirteet ja uudet haasteet
Talouden vaikutukset rakentamiseen

Kansainvalistymisen vaikutukset suomalaiseen kiinteistd- ja rakennusalaan
Rakentamisen prosessin kipupisteet, ongelmat

Rakennetun ympéristdn toimijat

Projektin aloituksen edellytykset ja prosessi

Rakennuttajan tyoturvallisuusvelvoitteet ja tehtavat

P&aasuunnittelijan, rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden roolit seka tehtavat
Liiketoimintanékokulmat:Asiakas-/liiketoimintacaset

2. jakso Rakennushankkeiden yleiset perusteet
Elinkaarindkodkulma rakennuttamisessa
Energialainsdadanto

Energiatehokkuus rakentamisessa

Hankesuunnittelu

Ymparistonakokulmat

Miten talotekniikka kytketdan rakennusprosessiin suunnitteluvaiheessa
Hankkeen talouden hallinta

TyOymparistokehittdminen hankkeessa ja suunnittelun tukena
Tietomallin k&yton haasteet, mahdollisuudet ja riskit

Case

Vanhemman rakennuttajan patevyyden toteaminen
Seminaaritydn kaynnistys

3. jakso Suunnitteluttaminen seka suunnittelija- ja asiantuntijavalinnat
Omistajan ja rakennushankkeeseen ryhtyvan vastuut, velvollisuudet, oikeudet ja ohjausmahdollisuudet
Konsulttien tehtavat ja vastuut

Suunnittelusopimukset ja KSE

Suunnitelmat

Suunnittelunohjaus

Talotekniikan ja rakennusteknisten tehtavien yhteensovittaminen
Hankinnat ja hankintamenettelyt

Projektien hankintapaketit

Kilpailuttaminen ja julkiset hankinnat

Hankintasopimukset

Kayton ja yllapidon palveluiden hankinta

Rakentamisen valmistelu

4. jakso Rakennushankkeen toteutus
Kaavoituksen keinot ohjata rakentamista
Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyén viranomaisvalvonta
Hankemuodot

Rakennus- tai korjaushankkeen kaynnistaminen
Aikataulut

Sopimukset tilaajan kannalta

Lisa- ja muutostyot

Vastaanotto, kaytto ja yllapito

Talotekniset erityiskysymykset toteutuksen kannalta
Talotekniikan varmistaminen ja yllapito
Luovuttaminen nollavirheella — hy6ty ja haasteet
Takuuaika ja takuuajan virheet

Seminaarityd — ohjaus

Tietomallit; tuotannon kokonaisohjauksen tydkaluna
Energiakorjaukset, riskit

5. jakso Johtaminen
Viestinta ja vuorovaikutus
Vuorovaikutustaidot
Viestinta

Seminaaritdiden esittely



