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TYÖMAAINSINÖÖRIN KOULUTUSOHJELMA 
 
1. jakso 29…30.8.2012 
 
29.8.2012 
 
8.30  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
 
9.00  Kurssin avaus 

Työmaainsinöörin koulutuksen tavoitteet 
Järjestöpäällikkö Joni Jääskeläinen 
Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL 

 
9.30  Riskien hallinta osana tuotannon kokonaissuunnittelua 
 Riskien arvioinnin vaiheet 

- Ennen hankkeen alkua 
- Hankkeen aikana 
Riskien arvioinnin näkökulmat 

 Rakennuspäällikkö Ilkka Leskelä 
 NCC Rakennus Oy 
 
12.00  Lounas 
 
13.00  Tuotannon laadun suunnittelu hankkeen eri vaiheissa 
 - Riskianalyysi 
 - Laadunvarmistusmatriisi 
 - Tehtävän / aliurakoiden laadunvarmistuksen menettelyt 
 - Viimeistelyvaiheen ladunhallinta 
 Rakennuspäällikkö Ilkka Leskelä 
 NCC Rakennus Oy 
 
14.00 Kahvi 
 
14.30 Edellinen luento jatkuu 
 
n. 16.30 Päivä päättyy 
 
 
30.8.2012 
 
9.00  Rakennustyömaan hankinnat 

Täydentävän suunnittelun hallinta 
 Professori Jouko Kankainen 
 
12.00  Lounas 
 
13.00 YSE 98 

- Lisä- ja muutostöiden hallinta 
- Sivu-urakka 
- Aliurakkasopimuksen sisältö 
- Reklamaatio 
Professori Jouko Kankainen 

 
14.00 Kahvi 
 
16.00  Päivä päättyy 
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2. JAKSO 26…27.9.2012 
 
 
26.9.2012 
 
 
8.30  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
 
9.00  Työmaainsinööri ja kustannusten hallinta 
 Työmaainsinööri Mikko Stenius 
 Skanska Talonrakennus Oy 
 
12.00  Lounas 
 
13.00  Rakentamisen turvallisuusasiat 
 Asiamies Reijo S. Lehtinen 
 Rakennusteollisuus RT 
 
14.00  Kahvi 
 
14.30 Edellinen jatkuu 
 
n. 16.30 Päivä päättyy 
 
27.9.2012 
 
 
9.30 Aikataulut 
 Yleisaikataulun suunnittelu 

- Aikatauluhallinnan lähtökohtia, aikataulun toteutuskelpoisuuden varmistaminen 
- Aikataulumuodon valinta; miksi paikka-aikakaavio? 
- Kohteen osittelu 
- Aikataulutehtävien muodostus ja mitoitus 
- Aikataulutehtävien tahdistus ja rytmitys 
- Rakennusteknisten ja TATE-töiden yhteensovitus 
Aikataulun valvonta ja ohjaus 
- Valvontamenettelyt 
- Ohjaustoimenpiteet 
Tekn.lis. Pekka Siikanen 
Insinööritoimisto Pekka Siikanen Oy 

 
12.00 Lounas 
 
13.00 Edellinen luento jatkuu 
 
14.00 Kahvi 
 
14.30 Edellinen luento jatkuu 
n.16.30 Päivä päättyy 
 
 
Loppukoe  
 
Perjantaina 28.9.2012 klo 9.00 – 13.00 
 


