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Alkusanat

Vesisäiliöiden kunto ja toiminta ovat yhdyskuntarakenteen ja vesihuollon toimi-
vuuden kannalta kriittisiä kohtia. Niiden toimintaan liittyy paitsi ihmisten normaa-
li puhtaan veden tarve myös tärkeitä turvallisuusnäkökohtia, kuten rakenteellinen 
turvallisuus (vesitornien rakenteet) ja paloturvallisuus (sammutusveden saanti). 
Vesisäilöistä näkyvimmät ovat vesitornit, joita on Suomessa käytössä n. 450. 

Tämä ohje on Vesilaitosyhdistyksen (VVY) ja RILin yhteistyön tulos. Julkaisuhan-
ke lähti liikkeelle VVY:n ehdotuksesta loppuvuodesta 2012. Todettiin, että on tar-
ve uudelle ohjeelle, joka tehostaisi ja helpottaisi vesitornien ylläpitoa ja korjausta 
uusimman tiedon mukaisesti. Kaupunkiliitto on v. 1982 julkaissut ohjeen B66 Vesi-
säiliöt vesisäiliöiden suunnittelusta ja toteutuksesta, mutta kunnonhallintaa siinä ei 
käsitellä. Vesisäiliöiden toimintaperiaatteita ja osittain myös huoltoa ja ylläpitoa on 
esitetty julkaisuissa RIL 124-2-2004 Vesihuolto ja RIL 237-1-2010 Vesihuoltoverkko-
jen suunnittelu.

Julkaisun keskeisenä tavoitteena on korjaussuunnittelun lähtökohdista opastaa kun-
totutkimusten suunnittelua ja tutkimustuloksista tehtävien johtopäätösten laadintaa. 
Julkaisu toimii myös työkaluna hallitun korjaushankkeen läpiviemiselle. Tavoittee-
na oli määritellä suuntaviivat korjauksille myös niissä tapauksissa, joissa kuntotutki-
muksen menetelmin rakenteiden turvallisuudesta ei voida varmistua. Ohjeessa ote-
taan huomioon viimeaikaiset onnettomuustapaukset ja muut esille tulleet puutteet.

Kirjoitustyöstä on vastannut toimituskunta, johon ovat kuuluneet Heikki Kapanen, 
Kaj Reth, Kari Mäkinen, Reijo S. Lehtinen, Mika Rontu, Tuija Kaunisto, Arto Metti-
nen, Pekka Haalahti, Samuli Halkosaari ja Gunnar Åström (RIL, päätoimittaja ja toi-
mituskunnan pj). Arvokasta panosta lakiasioissa on antanut Antero Oksanen. Työ-
tä on ohjannut ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat olleet Matti Ropponen, Timo Raiski, 
Jani Väkevä, Tapio Lankinen, Keijo Tiainen ja Jukka Bergman. Hanketta ovat rahoit-
taneet ympäristöministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki, Vesihuoltolaitosten kehittä-
misrahasto sekä RIL. 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL kiittää ohjeen kirjoittajia, ohjausryhmää, hank-
keen rahoittajia ja tukijoita sekä työhön osallistuneita henkilöitä ja organisaatioita, jot-
ka ovat kannanotoillaan ja tiedoillaan vaikuttaneet myönteisesti ohjeen sisältöön. 

Marraskuussa 2013

SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL ry 

Risto Vahanen    Helena Soimakallio 
puheenjohtaja   toimitusjohtaja



4 RIL 264-2013

Sisällysluettelo

1. JOHDANTO   ....................................................................................................9
1.1 Ohjeen sisältö ja tavoitteet  ................................................................. 9
1.2 Vesitornien ja alavesisäiliöiden ylläpito- ja korjausperiaatteet ............. 9
1.3 Vesisäiliöiden kuvaus ja merkitys vedenjakelussa ............................ 11

1.3.1  Vedenjakelujärjestelmä ......................................................... 11
1.3.2  Vesijohtoverkon paineolot ..................................................... 13
1.3.3  Vesisäiliöiden eri vaihtoehdot................................................ 13
1.3.4  Vesisäiliöiden muu käyttö...................................................... 15

1.4 Vesisäiliöiden rakenteet ja tekniset laitteet ........................................ 16
1.4.1  Rakenteet .............................................................................. 16
1.4.2  Ilmanvaihto- ja lämmityslaitteet ............................................. 17
1.4.3  Prosessiputkistot ja sadevesiviemäröinti .............................. 18

2. YLLÄPITO    ..................................................................................................21
2.1 Ylläpitotoiminnan tarkoitus ja tavoitteet ............................................. 21
2.2 Ylläpito- ja kunnossapitojärjestelmä .................................................. 21
2.3 Viikkotarkastus  ................................................................................. 22
2.4 Vuositarkastus ................................................................................... 22
2.5 Puhdistus ja desinfiointi ..................................................................... 24

2.5.1  Yleistä ................................................................................... 24
2.5.2  Toimintaohje ja työn suoritus................................................. 24

2.6 Lukitus- ja kulunvalvonta  .................................................................. 26
2.7 Säiliöiden kameravalvonta ................................................................ 26
2.8 Säiliöiden piha-alueiden kunnossapito .............................................. 27
2.9 Vesisäiliöiden oheiskäyttö      ............................................................ 28

2.9.1  Yleistä ................................................................................... 28
2.9.2  Ulkopuolisten vuokralaisten tarvitsemat tilat ......................... 29
2.9.3  Säiliöihin vuokralaisten rakennuttamat tilat ja rakenteet ....... 29
2.9.4  Vuokralaisista johtuva ylimääräinen puhdasvesitilojen  

 suojaaminen .......................................................................... 31
2.9.5  Säiliöiden paloturvallisuus..................................................... 32
2.9.6  Yleisötapahtumat .................................................................. 33

3. KUNTOARVIOT JA -TUTKIMUKSET ..............................................................35
3.1 Yleistä  .............................................................................................. 35

3.1.1  Tarkastustoiminnan tarkoitus ................................................ 35
3.1.2  Tarkastuskäytännöistä .......................................................... 35
3.1.3  Kuntotarkastajien pätevyysvaatimukset ................................ 36

3.2 Kuntoarvioiden sisältö ....................................................................... 36
3.2.1  Kuntoarvion työvaiheet ......................................................... 36
3.2.2  Kuntoarvioraportin rakenne................................................... 37

3.3 Kuntotutkimusten sisältö ................................................................... 37
3.3.1  Kuntotutkimuksen työvaiheet ................................................ 37
3.3.2  Kuntotutkimusraportin rakenne ............................................. 39



RIL 264-2013 5

3.4 RAKENNEOSIEN TARKASTELUT JA NIIDEN ERITYISPIIRTEITÄ ... 39
3.4.1  Kuntoarvioissa ja -tutkimuksissa tarkasteltavat  

 rakenneosakokonaisuudet ja LVISA-tekniikka ...................... 39
3.4.2  Aluerakenteet, ajoväylät ja aitaukset .................................... 39
3.4.3  Perustukset ja perustamistapa.............................................. 40
3.4.4  Vesitornin jalan ja pilarien tutkimukset .................................. 40
3.4.5  Vesisäiliön vauriot ja tutkimukset .......................................... 42
3.4.6  Julkisivuverhousten tutkimukset ........................................... 48
3.4.7  Vesikaton tutkimukset ........................................................... 53
3.4.8  Vesitornin ja alavesisäiliön kulkureitit .................................... 56
3.4.9  Täydentävät rakenteet  ......................................................... 57
3.4.10  Tekniset tilat .......................................................................... 57
3.4.11  Lämmitys ............................................................................... 58
3.4.12  Prosessivesiputket ................................................................ 58
3.4.13  Sadevesiviemärit ................................................................... 59
3.4.14  Ilmanvaihto ............................................................................ 59
3.4.15  Säiliön yläpuolella olevien tilojen lvi-järjestelmät .................. 59
3.4.16  Sähköjärjestelmät ................................................................. 60
3.4.17  Automaatiotekniikka .............................................................. 61

4. KORJAUSHANKKEEN VAIHEET JA SISÄLTÖ ..............................................63
4.1 Yleistä  .............................................................................................. 63
4.2 Hankinnan yleiset periaatteet ............................................................ 63

4.2.1  Yleistä ................................................................................... 63
4.2.2  Hankinnan tekninen määrittely.............................................. 64
4.2.3  Soveltuvuus- eli kelpoisuusvaatimuksista ............................. 64
4.2.4  Hankintailmoitus .................................................................... 65
4.2.5  Saatujen tarjousten käsittely ................................................. 66
4.2.6  Tarjousten arvostelu ja päätös .............................................. 66

4.3 Korjaushankkeen prosessikuvaus ..................................................... 67
4.3.1  Yleistä ................................................................................... 67
4.3.2  Kuntoarvio ja kuntotutkimus .................................................. 67
4.3.3  Korjaustoimenpiteet .............................................................. 69
4.3.4  Korjaushankkeen organisointi ja tehtävät ............................. 69

4.4 Suunnittelijan valinta ja suunnitelmien laadinta ................................. 70
4.4.1  Suunnittelijoiden valinta ja kelpoisuus .................................. 70
4.4.2  Suunnittelutarjouspyyntö....................................................... 70
4.4.3  Suunnittelun lopputulos......................................................... 71

4.5 Urakkamuodon valinta ...................................................................... 71
4.5.1  Yleistä ................................................................................... 71
4.5.2  Suoritusvelvollisuuden mukainen jaottelu ............................. 71
4.5.3  Maksuperusteen mukainen jaottelu ...................................... 72
4.5.4  Urakkamuodon valintaperusteita .......................................... 72
4.5.5  Sidotut määrät ....................................................................... 72

4.6 Urakkatarjouspyyntöasiakirjat ........................................................... 73
4.6.1  Yleistä  .................................................................................. 73
4.6.2  Tarjouspyyntö ........................................................................ 74



6 RIL 264-2013

4.6.3  Sopimusehdot ....................................................................... 74
4.6.4  Vaihtoehtoiset tarjoukset ....................................................... 74
4.6.5  Ajatuksia tarjouspyyntöasiakirjojen sisältöön ........................ 75

4.7 Urakoitsijan valinta ja urakkasopimus ............................................... 75
4.7.1  Tarjousneuvottelut ................................................................. 75
4.7.2  Hankintalain ja tilaajavastuulain ehtoja ................................. 76
4.7.3  Ulkomainen urakoitsija  ......................................................... 76
4.7.4  Allekirjoitus ja suunnitelmakatselmus ................................... 77

4.8 Korjaustyön toteutus ja organisointi tilaajan näkökulmasta ............... 77
4.8.1  Yleistä ................................................................................... 77
4.8.2  Turvallisuus ........................................................................... 77
4.8.3  Vuokralaiset .......................................................................... 79
4.8.4  Urakan valvonta .................................................................... 80
4.8.5  Rakennuttajan urakanaikainen  

 huolehtimisvelvoite ................................................................ 80
4.8.6  Riskienhallintasuunnitelma ................................................... 81
4.8.7  Suunnitelmien täydentäminen............................................... 81
4.8.8  Lisä- ja muutostyötarjoukset ................................................. 81

5. YLEISET KUNNOSSAPITO- JA KORJAUSTEKNIIKAT .................................82
5.1 Yleistä  .............................................................................................. 82
5.2 Vesitornien rakennetekniset korjaukset ............................................. 82

5.2.1  Kantavuustarkastelut  ........................................................... 82
5.2.2  Vesisäiliöiden korjaustekniikat .............................................. 85
5.2.3  Vesitornin julkisivujen ja vesikattojen korjausten  

 erityispiirteet .......................................................................... 87
5.3 Vesitornien LVIS-korjaukset .............................................................. 91

5.3.1  Prosessivesiputket ................................................................ 91
5.3.2  LVI-järjestelmät ..................................................................... 91
5.3.3  Sähköjärjestelmät ................................................................. 94

5.4 Korjaustyöt ja hygienia ...................................................................... 94
5.5 Vesisäiliöissä käytettävien materiaalien tuotehyväksyntä ................. 94

5.5.1  Yleistä ................................................................................... 94
5.5.2  Vesilaitosten säädöstilanne ja tuotteiden arviointi................. 95
5.5.3  Vesitornien korjausmateriaalit ja -tuotteet ............................. 96
5.5.4  Materiaalien ja tuotteiden soveltuvuuden arviointi ................ 96

6. TYÖMAATOIMINNAN ERITYISPIIRTEET ......................................................99
6.1 Yleistä  .............................................................................................. 99
6.2 Telineet, nostot ja sääsuojaus ........................................................... 99
6.3 Melu, pöly ja hygienia ...................................................................... 101
6.4 Säiliön käytön huomioiminen korjaustyön aikana ............................. 101
6.5 Työmaan turvallisuusriskit ja niiden hallinta ...................................... 102

LIITE 1. VESITORNIN KORJAUSESIMERKKEJÄ ..............................................105

LIITE 2. KIRJALLISUUTTA ...................................................................................114



RIL 264-2013 7

ILMOITTAJAHAKEMISTO

Ilmoitukset julkaisun lopussa.

Contesta Oy 
HPP-Tekniikka Oy 
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
Maarakennus Kamara 
Pöyry Finland Oy 
Sito Oy 
Suomen Betonikorjaus Ky 
Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy 
Vahanen Oy 
VTT Expert Services Oy


