RIL— RKL OHJELMA
Sopimustekniikka rakennusalalla YSE 1998

1. Paiva

8.30 limoittautuminen ja aamukahvi

9.00 SOPIMUKSEN YLEISPERIAATTEET
= Sopimus kasitteena
=  Epataydellinen sopimus
=  Rakennusurakkasopimuksen luonne
=  Vakiosopimukset
= Sopimuksen synty

Asianajaja Pia Stoor, Asianajotoimisto Liuksiala & Co.

10.15 Tauko

10.30 SOPIMUSHALLINTA JA PUHEVALLAN SAILYTTAMINEN
=  Koska on viimeistdan reklamoitava ja miten?

Kustannus- ja aikatauluvarauksen merkitys

Urakkaneuvottelu

Aloituskokous

Suunnitelmakatselmus

Katselmus

=  Tyomaakokoukset

=  Urakoitsijapalaverit

=  Mittaukset

= Urakkasuorituksen tarkastus

URAKAN VASTAANOTTO JA TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS
=  Vastaanottotarkastus
o Pyytdminen, sopiminen, kieltdytyminen
o Vastaanoton merkitys
o Vaatimusten esittaminen
=  Taloudellinen loppuselvitys

TAKUUTARKASTUS

Asianajaja Pia Stoor

12.30-13.15 Lounas

13.15 RAKENNUSHANKKEEN AJANHALLINTA YSE:N NAKOKULMASTA
Professori Olli Seppéinen, Aalto-yliopisto

14.15 Kahvi

14.30 LISA- JA MUUTOSTOIDEN VAIKUTUKSET RAKENNUSURAKKAAN
Professori Olli Seppénen

15.30 Paiva paattyy
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2. paiva

8.00 Aamukahvi

8.30 RAKENNUTTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT
=  Tiedonantovelvollisuus
=  Myoétavaikutusvelvollisuus
= Maksuvelvollisuus
Asianajaja Pia Stoor
URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT
= Suoritusaikana

=  Takuuaikana
=  Takuuajan jalkeen

Asianajaja Pia Stoor

10.30 Tauko

10.45 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Asianajaja Pia Stoor
Professori Olli Seppéinen

11.45-12.30 Lounas

12.30 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN jatkuu
Asianajaja Pia Stoor
Professori Olli Seppéinen

13.15 Tauko
13.30 SUUNNITTELUN JOHTAMINEN JA OHJAUS, SUUNNITTELUAIKATAULUJEN HALLINTA
Professori Olli Seppénen

14.15 Kahvi

14.30 LEAN, DIGITALISAATIO JA YSE
Olli Seppénen

15.30 Koulutus paattyy



