TYOMAAINSINOORI TALO OHJELMA
17.4.-17.5.2024, Sokos Hotel Presidentti
Keskiviikko 17.4.2024

8.30 [Imoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Ty6maainsindorin patevyysvaatimukset

Jarjestopddllikko, Mikael Ahl, Rakennusmestarit ja -insinéérit AMK RKL

9.15 Rakentamisenturvallisuusasiat

¢ Rakennuttajan turvallisuusasiakirja
e Tyoturvallisuus osana suunnittelua
e Uudet maaraykset

Riskienhallintajohtaja, Timo Pinomdki, GRK Infra Oy

12.15 Lounas

13.15 Tyomaainsindori ja kustannustenhallinta N.N.
14.15 Kahvi

14.30 Edellineluento jatkuu

16.30 Paiva pasttyy



TYOMAAINSINOORI TALO

17.4.-17.5.2024, Sokos Hotel Presidentti
Torstai 18.4.2024

8.30

9.00

12.00

12.45

14.00

14.15

16.00

Aamukahvi

Sopimustekniset kysymykset ja YSE 98

e Lisa- ja muutostoiden hallinta
e Katselmukset ja reklamaatiot

e Urakan vastaanotto

e Taloudellinen loppuselvitys

¢ YSE 98 urakoitsijan velvoitteet

Asianajaja, Pia Stoor, Asianajotoimisto Liuksiala & Co

Lounas

Rakennustyémaan hankinnat
e Aliurakat

Taydentavan suunnittelun hallinta

Hankintajohtaja, Seppo Kopsa, Destia Oy

Kahvi

Edellinen luento jatkuu

Paiva paattyy

OHIELMA



TYOMAAINSINOORI TALO OHJELMA
17.4.-17.5.2024, Sokos Hotel Presidentti

2JAKSO

Keskiviikko15.5.2024

Pdivén luennoitsijana toimii N.N.

8.00 lImoittautuminen ja aamukahvi

8.30 Riskienhallinta osana tuotannon kokonaissuunnittelua
Riskien arvioinnin vaiheet
- Ennen hankkeen alkua
- Hankkeen aikana

Riskien arvioinnin nakokulmat

11.30 Lounas

12.30 Tydpajatyoskentelya
13.45 Kahvi

14.00 Tyodpajatyoskentely jatkuu

Opitun kertausta ja yhteenveto

n. 15.45 Paiva paattyy


https://drive.google.com/file/d/1T7mKyuZ4TmSGpPT2QpdMMo0NPyi_fFwJ/view?usp=sharing

TYOMAAINSINOORI TALO OHJELMA
17.4.-17.5.2024, Sokos Hotel Presidentti
Torstail6.5.2024

Pdivdn luennoitsijana toimii operatiivinen johtaja Johan Appelgvist, Fimpec PMO Oy

8.00

08.30

10.00

10.15

11.30

12.30

14.00

Aamukahvi

Rakennushankkeen aikataulujen hallinta
Alustus: Aikataulutuksen haasteet

Luento: Aikatauluhierarkiat, vastuut ja menetelmat

Tauko

Yleisaikataulun suunnittelu, valvonta ja ohjaus
Luento:

e  Maara ja resurssipohjainen aikataulutus
e Sijaintien hallinta
e Riippuvuuksien hallinta

Harjoitus:

o Ajkataulun mitoitus
e  Tehtdvan purku ja Case-esimerkki

Lounas

Lean rakennusalalla
Luento:

e Rakentamisen Lean menetelmat
e Tarkentava tyosuunnittelu
e LastPlanner menetelma

Harjoitus:

e LlastPlanner
e  Tehtdvan purku ja Case-esimerkki

Kahvi



TYOMAAINSINOORI TALO
17.4.-17.5.2024, Sokos Hotel Presidentti

14.15 Tahtiaikataulu

Luento:

Aikataulumenetelmien kehitys ja yhteistoiminta
Tahtiaikatuotanto

Harjoitus:

Tahtilaskenta
Tehtdvan purku ja Case-esimerkki

n. 16.00 Pdiva paattyy

TYOMAAINSINOORITALO

217.4.-17.5.2024, Radisson Blu Royal Hotel Helsinki Helsinki

Perjantai1l7.5.2023

8.30 Aamukahvi

9.00 Loppukoe alkaa

13.00 Loppukoe pdattyy

OHIELMA





