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Teemaoppaan taustaa

Megatrendit

Teemavuosiajattelu

Alan muutos- ja kehityshaasteet
 Vihreä siirtymä
 Resurssien vastuullinen käyttö
 Tuottavuuden parantaminen
Vuosittain vaihtuvat painotukset
2022 Tahtiaikarakentaminen
2023 EU-taksonomia: vihreä raha
2024 Tuottavuuden tekijät
Näkyminen toiminnassa
 Tahtiaikarakentaminen ja EU-taksonomia ovat

olleet uutisissa ja tilaisuuksissa yli 20 kertaa
 Ohjeet resurssien vastuulliseen käyttöön, esim. 

RIL 107-2022 Veden- ja kosteudeneristysohjeet 
 Lean rakentamisessa –julkaisu ja koulutukset
 Maksuttomat pienoppaat EU-Taksonomia ja 

Tahtiaikarakentaminen



Tahtituotanto-oppaan sisältö



1913 1948 - 1975

2018 - Tahtituotanto rakennusalalla 
Ensimmäiset kokeilut USA:ssa ja Saksassa 2010-
 Hankkeiden keston lyhennys jopa 50-70%
 Parempi laatu, tekemisen tasaisuus ja ennakoitavuus, 

virheiden aikainen havainnointi ja korjaus
 Menetelmien kuvaus ja ensimmäiset onnistumiset
Suomessa käynnissä systeeminen muutos 2016-
 Satoja onnistuneita hankkeita
 Kärkimaan asema maailmanlaajuisessa kehityksessä



Tahtituotanto pähkinänkuoressa

Työpaketit eli tahtivaunut etenevät tahtialueiden läpi tahtiajan rytmittämänä



Tahtituotannon keskeiset käsitteet

Tahtiaika 
” Hankkeelle luotava rytmi ”

Kuvaa aikaa, jossa tehtäväkokonaisuus (tahtivaunu) on 
tarkoitus suorittaa tietyssä paikassa, (tahtialue) ennen 
kuin se luovutetaan seuraavalle tekijälle. 

Tahtivaunu
” Arvoa tuottava prosessi ”

Kuvaa sitä tehtäväkokonaisuutta, jonka työryhmä 
suorittaa yhdellä tahtialueella yhden tahtiajan aikana.

Tahtialue
” Sijainti jolle arvoa tuotetaan ”

Kuvaa sitä tilaa, jossa tietty tehtäväkokonaisuus on 
tarkoitus suorittaa, yhden tahtiajan aikana.



Tahtituotannon hyödyt
Kannattavuus paranee
 Nopeampi valmistuminen mahdollistaa kiinteistön tai 

rakenteen käyttöönoton aiemmin, jolloin vuokraus- tai 
myyntitulovirran aikaistuminen lisää arvontuottoa.

 Aikaisempi valmistuminen vähentää korkokuluja ja muita 
kulueriä, mikä lisää edelleen nettotuottoa.

Hallitsemme paremmin riskejä
 Rakennusaikaiset riskit vähentyvät esimerkiksi 

sääolosuhteiden ja toimitusongelmien suhteen.
 Aikajänteen lyhentyminen auttaa toimintaympäristön 

muutoksiin varautumiseen ja kustannusten nousuun

Tekemisen ja lopputuotteen laatu paranee 
 Tasainen ja ennakoitava työvirta suunnittelussa ja 

tuotannossa tekee resurssien hallinnasta helpompaa. 
 Tuotannon tarkka valmistelu ja kerralla valmiiksi tekeminen 

parantaa läpinäkyvyyttä ja pienentää hukkaa
 Proaktiivinen ja eri osapuolien yhteinen ongelmanratkaisu 

kehittää prosesseja ja ihmisten osaamista
 kumuloituvaa osaamista seuraaviin hankkeisiin



Tahtituotannossa eräkoolla ja tahtiajalla on suuri merkitys
Esimerkki
Asuntokohde, jossa 5 kerrosta, 5 asuntoa/kerros, jokaisessa kerroksessa 5 työtehtävää.

OHJAUS JA 
JOHTAMINEN

TÄRKEÄÄ



Tahtituotanto rakennushankkeessa



CASE: Suoraviivainen ja pieni asuntojen viihtyvyyskorjaushanke (1/3)



CASE: Suoraviivainen ja pieni asuntojen viihtyvyyskorjaushanke (2/3)



CASE: Suoraviivainen ja pieni asuntojen viihtyvyyskorjaushanke (3/3)



Tahtituotannon kehitystasot



pekka.talaskivi@ril.fi

Lisätiedot: RIL, Pekka Talaskivi 

T H A N K S  F O R  WAT C H I N G !

RIL – Finnish Association of Civil Engineers

@RILInsinoorit @RILInsinoorit @rilinsinoorit

www.ril.fi/kirjakauppa

Lataa tahtiopas

KIITOS
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