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Alkusanat

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL sisällytti aikaisemmin sillansuunnittelun tehtävät
julkaisuun RIL 100-1986 Rakennusalan neuvottelevan insinööritoiminnan palkkio-
perusteet. Kilpailuviraston toivomuksesta RIL luopui palkkiosuositusten esittämisestä ja
siksi sillansuunnittelun tehtävät julkaistaan erillisenä julkaisuna.

Uusi julkaisu RIL 214-1998 Silta-alan konsultoinnin tehtävät pohjautuu pääosin aikaisem-
paan RIL 100:ssa esitettyyn tehtäväluetteloon, mutta siihen on tehty varsin oleellisia nyky-
käytännön edellyttämiä muutoksia ja täydennyksiä. Myös esitystapaa on muutettu siten,
että julkaisussa on esitetty rinnan tehtävät ja niiden perusteella syntyvät tulosteet.

Julkaisu on laadittu siten, että se soveltuu konsulttitoimeksiantosopimuksen osaksi. Siinä
on määritelty toimeksiantoon kuuluvat tehtävät siten, että toimeksiannon ulkopuolelle jää-
vät tehtävät yliviivataan ja toimeksiannon piiriin kuuluvat erillistehtävät merkitään rastitta-
malla kyseinen kohta.

Uusi tehtäväluettelo on laadittu RILin Silta-alan konsulttitehtävien toimikunnan toimesta.
Toimikuntaan ovat kuuluneet J. Vähäaho pj, P. Hautala, E. Järvenpää, J. Kuusisto, L.
Lahtinen, H. Mutanen, P. Karola helmikuuhun –97 saakka, V. Roos, M. Savolainen ja M.
Nousiainen siht. Lisäksi julkaisun uusimistyöryhmään on kuulunut SKOLin edustajana M.
Kiiskinen.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL kiittää työhön osallistuneita henkilöitä sekä viras-
toja ja yhteisöjä, jotka ovat lausunnoillaan ja tiedoillaan vaikuttaneet myönteisesti julkaisun
sisältöön ja toteaa, että julkaisu on tarkoitettu käytettäväksi silta-alan konsulttitoimeksian-
noista sovittaessa toimeksiantoon kuuluvien tehtävien yksityiskohtaiseen määrittelyyn ja
apuna konsulttipalkkioita arvioitaessa.

Helsingissä elokuussa 1998

SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL r.y.

Risto Kangas-Ikkala Yrjö Matikainen
puheenjohtaja toimitusjohtaja

Alkusanat 3. painokseen

Tähän 3. painokseen on tehty oleellisia muutoksia edellisistä painoksista saatujen koke-
musten perusteella ottaen myös huomioon alalla tapahtuneet toimintatapojen muutokset.
Uusimistyö ovat toteutettu RILin Silta-alan konsulttitehtävien toimikunnan toimesta. Toimi-
kuntaan ovat kuuluneet J. Vähäaho pj, P. Hautala, E. Järvenpää, L. Lahtinen, H. Mutanen,
V. Roos, M. Savolainen ja M. Nousiainen siht.

Helsingissä         kesäkuussa 2002

SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL r.y.

Risto Kangas-Ikkala Jyrki Keinänen
puheenjohtaja toimitusjohtaja
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1 YLEISTÄ

Silta-alan konsultointitehtävät on jäsennelty ylei-
sesti riippumattomina suunnittelun organisaatiosta.
Siltojen tavanomainen toteutus- ja ylläpitoprosessi
on esitetty kokonaisuudessaan kuvassa 1. Silta-
hankkeen pääsuunnittelijana toimii sillansuunnitte-
lija. Pääsuunnittelija on velvollinen koordinoimaan
eri suunnittelijoiden yhteistoimintaa ja osallistumaan
siihen.

Hankkeeseen liittyvät erillistehtävät, kuten ympä-
ristösuunnittelun, esteettisen suunnittelun, geotek-
nisen suunnittelun, koneisto- ja sähkösuunnittelun
jne., suorittavat ko. alan erikoisasiantuntijat. Erillis-
tehtävien jäsentelyssä sovelletaan ko. alan omaa
tehtäväluetteloa.

Tässä tehtäväluettelossa määritellään ne tehtävät
ja tulosteet, joita sillansuunnittelussa tarvitaan
toteutus- ja ylläpitoprosessin eri vaiheissa. Kussa-
kin toimeksiannossa on erikseen sovittava siihen
liittyvät tehtävät. Tätä tehtäväluetteloa voidaan
käyttää tarjouksen sekä sopimuksen liitteenä.
Tarpeettomat tehtävät voidaan poistaa yliviivaa-
malla. Täydentävät tehtävät ja tulosteet osoitetaan
laatikolla ( ) ja merkitään toimeksiantoon kuuluva-
na rastittamalla.

1.1 Siltojen- ja liikenneväylien
suunnitteluvaiheiden yhteys

Tämä tehtäväluettelo pohjautuu ensisijaisesti
tiesiltojen suunnittelussa noudatettavaan suunnit-
telukäytäntöön.

Teiden suunnitteluprosessi, eriasteiset suunnitel-
mat, asiakirjojen sisältö ja esittämistapa sekä
suunnitelmien käsittely on esitetty lähteissä /2...4/.

Siltojen suunnitelmat-ohje /1/ täydentää mainittuja
julkaisuja sillansuunnittelun osalta ja esittää ohjeet
siltasuunnitelmien sisällöstä ja laatimisesta tien-
suunnittelun eri vaiheissa.

Rautatiesiltojen suunnittelussa noudatetaan sovel-
tuvin osin tiesiltojen suunnittelukäytäntöä. Rauta-
tiesiltojen suunnitteluohjeet /16/ täydentävät yllä-
mainittuja ohjeita.

Tämä ohje on sovellettavissa myös katusiltojen
suunnitteluun.

Siltatuotanto on osa liikenneväylätuotantoa, joten
on luonnollista, että normaalitapauksissa myös
siltojen suunnittelu tapahtuu liikenneväylän eri
suunnitteluvaiheiden mukaisessa järjestyksessä ja
siten, että kussakin vaiheessa tuotetaan päätök-
senteon kannalta tarpeellinen aineisto (kuva 2).

Sillansuunnittelun toimeksiannoissa voidaan
määritellä myös sellaisia tehtäväkokonaisuuksia,
jotka eivät tarkoin noudata tässä julkaisussa
käytettyjä tehtävärajoja. Tehtävät on määritelty mm.
Tiehallinnon Siltojen suunnitelmat-ohjeessa /1/
tässä esitettyä tarkemmin.

Mikäli tilaaja katsoo, etteivät hänen resurssinsa riitä
suunnittelutöiden hankintaan ja laatutason arvioin-
tiin, hän voi käyttää apunaan rakennuttaja-palveluja
tarjoavia konsultteja. Rakennuttajakonsultointi on
mahdollista missä tahansa siltatuotantoprosessin
vaiheessa.

1.2 Siltojen suunnitteluvaiheet

Sillansuunnittelun päävaiheet uustuotannossa ovat
esisuunnittelu, yleissuunnittelu, siltasuunnitelman
laatiminen ja rakennussuunnittelu. Nämä vaiheet
liittyvät vastaaviin tiesuunnitteluvaiheisiin kuvan 2
mukaisesti.

Sillan käyttöiän aikana tapahtuvasta suunnittelu-
tehtävästä käytetään nimitystä korjaussuunnittelu.
Suunnitteluvaiheiden tarve yksittäisen sillan osalta
määräytyy tapauskohtaisesti sillan koon ja hank-
keen merkittävyyden mukaan.
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VAIHE
TEKIJÄ

ESI-
SUUNNITTELU

YLEIS-
SUUNNITTELU

SILTA -
SUUNNITELMA

RAKENNUS-
SUUNNITELMA

KORJAA-
MINEN

KÄYTÖN-
OHJAUS

HOITOSILTATAR-
KASTUKSET

RAKENTA-
MINEN

TILAAJA

KONSULTIT

URAKOITSIJAT

VIRANOMAISET

SIDOSRYHMÄT

Ensisijaisesti vastuussa Osallistuu toimintaan

Kuva 1 Tavanomainen siltojen toteutus- ja ylläpitoprosessi

SILLANSUUNNITTELUN LIITTYMINEN TIEHANKKEESEEN

Yleissuunnitelma
(YVA-menettely)

Tiesuunnitelma Rakennus-
suunnitelma

TIEN-
SUUNNITTELU

Verkkosuunnitelma
Tarveselvitys

Yleissuunnittelu
Siltasuunnitelma

(Ympäristölupa
käsittely)

Rakennus-
suunnitelma

SILLAN-
SUUNNITTELU Esisuunnittelu

Toiminta- ja talous-
suunnitelma

Toimenpidepäätös

Tulo- ja meno-
arvioesitys

Vahvistamispäätös
Työohjelma

Rakentamispäätös

OHJELMOINTI
JA

 PÄÄTÖKSET
10-v. tieohjelma

Hankepäätös

Kuva 2 Sillansuunnittelun vaiheiden liittyminen tiesuunnittelun vaiheisiin sekä
ohjelmointiin ja hallinnollisiin päätöksiin
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TEHTÄVÄT TULOSTEET

2 SILLANSUUNNITTELUN TEH-
TÄVÄT

2.1 Esisuunnittelu

Sillan esisuunnittelu on maankäyttöön, liikenneväylän
tarveselvitykseen tai sen yleissuunnitteluun liittyvä
suunnitteluvaihe, jossa selvitetään eri periaate-
ratkaisuihin ja liikenneväylävaihtoehtoihin kuuluvien
siltojen rakentamista ja niiden vaikutusta hankkeen
kustannuksiin ja ympäristöön. Siltojen esisuunnittelua
tarvitaan myös arvioitaessa ohjelmointia varten erillisen
siltahankkeen suuruutta, taloudellisuutta ja vaikutuksia.
Esisuunnittelua ei yleensä tarvita tapauksissa, joissa
sillan paikka on määrätty ja tyyppi tavanomainen.
Esisuunnittelun tavoitteena on:
− eri väylien linjausvaihtoehtojen kannattavuuden

selvittäminen.
− edellytysten luominen kokonaisuuden kannalta

parhaan ratkaisun löytämiseksi.
− lähtökohtien aikaansaaminen sillan yleissuunnittelua

varten.
− tunneli-, silta- tai lauttayhteysvaihtoehtojen selvitys.
− eritasoristeysten ylikulku- tai alikulkuvaihtoehtojen

selvitys.
Vaihtoehtojen vertailun perusteella valitaan ne ratkaisut,
jotka yleissuunnittelussa tutkitaan tarkemmin.
Esisuunnittelua varten tarvitaan suunnittelun lähtötietoja
siltapaikasta. Niitä täydennetään tarpeen mukaan ja
säilytetään suunnitteluaineistona.
Kustannusarviot voivat olla toteutumatietoihin perustuvia
tilastollisia arvioita.
Eri vaihtoehtojen perustamisratkaisuja ja niistä aiheutu-
via kustannuksia ja ympäristövaikutuksia arvioidaan
olemassaolevaa pohjatutkimustietoa ja tarvittaessa
ensimmäisiä alustavia pohjatutkimuksia apuna käyttäen.

Esisuunnitteluun sisältyy:
• esisuunnitelmaraportti
• luonnospiirustukset merkittävimmistä

silloista ja muista rakenteista
• kustannusarviot

Täydentävät tulosteet:
� merkittävissä kohteissa havainneku-

vat
� yhteenvetotaulukko silloista / linjaus-

vaihtoehto

2.2 Yleissuunnittelu

Yleissuunnitteluvaiheessa tutkitaan esisuunnittelun tai
alustavien sillansuunnittelun lähtötietojen pohjalta
siltapaikalle sopivia siltavaihtoehtoja ja laaditaan vaihto-
ehtoiset luonnokset esittelyä varten.
Yleissuunnittelun tavoitteet:
− laatia merkittävistä kohteista silta- ja tunneli-

vaihtoehtoja.
− tutkia siltojen rakentamisen vaikutuksia luontoon ja

ympäristöön.
− tarkistaa  tien linjausta ja tasausta edullisimman

siltapaikan löytämiseksi.
− määrittää havainneaineistoa varten päämittoja ja

ulkonäkökysymyksiä.
− laatia liikennöitävien raiteiden alle rakennettavista

rautatiesilloista toteutustapaselvitykset kustannus-
vertailuineen.

− tuottaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä
(YVA) varten tarvittavat tiedot silloista / 6 /.

Yleissuunnitteluun sisältyy:
• silta- ja tunneliluonnokset
• alustavat pääpiirustukset
• suunnitelmaselostus
• alustavat kustannusarviot
• suositus vaihtoehdon valinnasta

Täydentävät tulosteet:
� ympäristövaikutusten arviointimenet-

telyä (YVA) varten tarvittavat tiedot
silloista.

� havainnekuvat ja muu havainneai-
neisto
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TEHTÄVÄT TULOSTEET

2.3 Siltasuunnitelma

Siltasuunnitelman laatiminen on väylähankkeen suunni-
telmaan (tiesuunnitelmaan, ratasuunnitelmaan ja katu-
suunnitelmaan) ja vesistösiltojen  vesilain mukaiseen
käsittelyyn liittyvä suunnitteluvaihe. Sillan rakentamiselle
hankitaan tässä vaiheessa tarvittaessa vesilain mukai-
nen lupa, ao. kunnan hyväksyminen tai rakennusasetuk-
sen mukainen toimenpidelupa.
Tavanomaisissa tapauksissa siltasuunnitelmaa voidaan
käyttää myös kokonaisvastuu-urakoinnissa urakka-
tarjousten perustana, jolloin rakennussuunnitelman
laatiminen sisältyy urakkaan.
Tavoitteena on laatia yksi toteuttamiskelpoinen silta-
suunnitelma, joka antaa edellytykset liikenteen ja vesis-
tön vaatimukset täyttävän, rakentamis- ja käyttökustan-
nuksiltaan edullisen ja ympäristöön soveltuvan sillan
rakennussuunnitelman laatimiselle.
Tutkituista vaihtoehdoista valitaan hallinnolliseen käsit-
telyyn tavallisesti yksi suunnitelma, jota kutsutaan
siltasuunnitelmaksi.

Pääpiirustuksessa esitetään sillan ulkonäkö, rakenteet,
päämitat ja sovittaminen ympäristöön / 4 /.
Pääpiirustuksen käyttötarkoitus asettaa vaatimuksia sen
esittämistavalle ja tarkkuustasolle. Pääpiirustusten
nimitys on käyttötarkoituksen mukaan:
− pääpiirustus tiesuunnitelmaa varten
− pääpiirustus ratasuunnitelmaa varten
− pääpiirustus katusuunnitelmaa varten
− pääpiirustus vesilain mukaista lupaa varten
− pääpiirustus (siltasuunnitelmaan kuuluva lopullinen

pääpiirustus)

Sillan pituutta, siltatyyppiä ja jännemittoja valittaessa
vertaillaan eri vaihtoehtoja luonnospiirustuksia, havain-
nekuvia ja kustannusvertailuja apuna käyttäen.
Erityisen vaativissa ja maisemallisesti arvokkaissa
siltakohteissa sillan maastoon sovittamisessa käytetään
hyväksi tietokoneanimaatioita tai pienoismalleja.
Sillan pituuteen ja jännejakoon vaikuttavina tekijöinä
otetaan huomioon risteävän liikenteen lisäksi myöhem-
mät tilavaraukset, veden vaihtelurajat, pohjaolosuhteet,
pengerkustannukset ja maisemalliset tekijät.

Siltasuunnitelmavaiheen aikana täydennetään sillan
perustamista koskevat tutkimukset. Perustamistapa
valitaan teknisten ja taloudellisten vaihtoehtovertailujen
perusteella.

Siltasuunnitelmaan kuuluu

• luonnokset vaihtoehdoista
• tarvittavat pääpiirustukset tie-, rata-,

tai katusuunnitelmaa varten
• pääpiirustus vesilain mukaista lupaa

varten
• alustavat rakennelaskelmat
• määräluettelo
• kustannusarvio
• suunnitelmaselostus
• siltakohtaiset tuotevaatimukset.
• yhteenvetotaulukko väyläsuunnitel-

maan kuuluvista silloista

Täydentävät tulosteet:

� toteutustapaehdotus
� vesistöselostuksen täydentäminen

sillan teknisillä tiedoilla.
� havainnekuvat

Havainnekuvat voivat olla pienoismalleja,
valokuvasovituksia, tietokoneanimaatioita tai -
kuvia, joiden tekemisestä sovitaan erikseen.
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2.4 Rakennussuunnittelu

Sillan rakennussuunnittelussa laaditaan hyväksytyn
siltasuunnitelman pohjalta (vahvistettu tie-, rata- tai
katusuunnitelma ja vesilain mukainen lupa)  sillan
rakennussuunnitelma, jonka mukaan rakennustyö
voidaan toteuttaa. Siinä otetaan huomioon siltasuunni-
telmassa ja sen pääpiirustuksessa esitetyt ratkaisut ja
hyväksytyt liikennetekniset mitat sekä mahdollinen
vesioikeuden päätös.
Rakennussuunnitelmassa esitetään rakenteiden mitat ja
rakennusaineet yksikäsitteisesti sekä määritetään
valmiin rakenteen laatuvaatimukset. Valmistusta varten
saatetaan sen lisäksi tarvita suunnitelmia, joissa esite-
tään yksittäisiä osia ja osakokoonpanoja valmistustole-
ransseineen sekä erillissuunnitelmia esim. viemäröin-
nistä ja valaistuksesta.
Rakennussuunnittelun yhteydessä päätetään perustami-
sen yksityiskohdista. Tämä saattaa edellyttää siltapai-
kalla suoritettavia täydentäviä tutkimuksia ja lisäselvityk-
siä, joiden perusteella sillansuunnittelija suunnittelee
perustukset.
Sillan rakennussuunnittelu voidaan toteuttaa yhtäjaksoi-
sesti tai laatimalla ensin sovittavaan laajuuteen tehty
alustava rakennussuunnitelma, joka on urakka-
tarjousvaiheen pohjana ja joka täydennetään rakennus-
työn aikana lopulliseksi rakennus-suunnitelmaksi.

2.41 Alustava rakennussuunnitelma

Alustavassa rakennussuunnitelmassa esitetään silta-
kohtaisesti rakenneratkaisut, ainemenekit ja toteutustapa
niin, että sillalle asetettavat laatuvaatimukset voidaan
yksikäsitteisesti määrittää.
Alustavan rakennussuunnitelman rakenneratkaisut
osoitetaan luotettaviksi rakennelaskelmilla, jotka tehdään
siinä laajuudessa, että sillan mitat ja ainemenekit voi-
daan riittävällä tarkkuudella määrittää.
Alustavaa rakennussuunnitelmaa käytetään lähinnä
suurten siltojen ja isojen väylähankkeiden urakkatarjo-
usten pohjana.

Alustava rakennussuunnitelma sisältää seu-
raavat asiakirjat:
• alustavat yleispiirustukset
• alustavat rakennepiirustukset ja osa-

luettelot
• työtapaehdotukset tai -piirustukset
• alustavat rakennelaskelmat
• alustavat määräluettelot
• alustavat kustannusarviot
• siltakohtaiset laatuvaatimukset (tai

siltakohtaiset työselitykset)
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2.42 Rakennussuunnitelma

Lopullisessa rakennussuunnitelmassa esitetään kaikki
rakenteet sellaisina, kuin ne toteutetaan.
Yleispiirustusta täydennetään suunnittelun eri vaiheissa
piirustusluettelolla ja päivitetään tehdyillä suunnitelman
muutoksilla.
Rakennussuunnittelun yhteydessä tehdään sillan raken-
nelaskelmat  / 11 / sekä sillan ominaistietokortti tilaajan
vaatimusten mukaan.

Sillan rakennussuunnitelma voi sisältää toimeksiannon
mukaan rakennustyön toteutusta koskevia työtapaehdo-
tuksia ja erillistehtäviä.

Rakennussuunnitelma sisältää seuraavat
asiakirjat:
• yleispiirustukset
• rakennepiirustukset
• rakennelaskelmat
• elementtirakenteiden asennustapa-

ehdotukset
• elementtien rakennepiirustukset
• alustavat jännityssuunnitelmat
• teräsrakenteiden asennustapaehdo-

tukset
• teräsrakenteiden kokoonpano- ja

osapiirustukset
• siltakohtaiset laatuvaatimukset (tai

työselitykset)
• määräluettelot
• kustannusarviot
• ominaistietokortit
� tyyppiratkaisusta poikkeavat kaide-

suunnitelmat
� maadoitussuunnitelmat
� telinesuunnitelmaehdotukset
� työtapasuunnitelmat

3 SILLANSUUNNITTELUN
ERILLISTEHTÄVÄT

Sillan pääsuunnittelijan tulee huolehtia siitä, että kaikki
sillan toteuttamista varten tarpeelliset asiat on otettu
huomioon ja tarvittaessa niistä on laadittu suunnitelmat.

3.1 Sillansuunnittelun lähtötietojen
laatiminen

Sillansuunnittelun lähtötiedot antavat tarpeelliset perus-
teet siltapaikan valintaa ja sillan suunnittelua varten. Osa
lähtötiedoista liitetään rakennussuunnitelmaan.
Sillansuunnittelun lähtötietojen laatiminen on tarkemmin
selvitetty mm. lähteessä  / 6 /.

• kansio suunnitteluperusteista
� suunnitteluperusteet atk-tiedostoina

3.2 Suunnitelmien tarkastus erillisenä
tehtävänä

Siltasuunnitelman tai sen erillisen osan tarkastuksessa
todetaan, että suunnittelu on perustunut lähtötietoihin,
viranomaismääräyksiin ja -ohjeisiin ja yleisesti hyväksyt-
tyyn käytäntöön ja että suunnittelu on oikein suoritettu.
Toimeksiantoon ei näin ollen kuulu varsinaista suunnit-
telua. Numeerisen tarkastuksen laajuudesta sovitaan
tehtäväkohtaisesti.

• suunnitelman tarkastusraportti
� vertailevat laskelmat
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3.3 Geotekninen erikoissuunnittelu

Geoteknisen suunnittelun tekee geotekniikkaan perehty-
nyt suunnittelija tarpeellisten maaperätutkimusten ja
näytteiden pohjalta. Tulokset esitetään piirustuksissa ja
perustamistavasta annetaan lausunto.
Siltojen ja penkereiden rakentaminen edellyttää myös
asianmukaisia suunnitelmia kaivannoista ja niiden
tukemisesta, kuivatuksesta, louhinnoista ja täytöistä.

• geotekniset piirustukset
• perustamistapaselvitys mukaan luet-

tuna apurakenteiden perustaminen
� maarakenteiden suunnitelma
� penkereiden perustamis-, tuenta- ja

vahvistamissuunnitelma
� kaivantojen tuentasuunnitelma
� kaivu- ja louhintasuunnitelma
� kuivatussuunnitelma

3.4 Liikenteen työaikainen järjestely-
suunnitelma

Työnaikaisista liikennejärjestelyistä esitetään tarpeelliset
suunnitelmat.

� liikenneväylien suunnitelmat
� varasiltojen suunnitelmat
� vaiheittain rakentamisen suunnitelma

3.5 Koneistosuunnitelmat

Avattaviin siltoihin laaditaan sillan liikkeet ja lukitsemisen
mahdollistavat koneistosuunnitelmat sekä turvalaite- ja
ohjausjärjestelmäsuunnitelmat.
Suurten siltojen huoltoa ja tarkastusta varten tarvitaan
myös laitesuunnitelmia.
Koneistosuunnittelun laatijaksi edellytetään koneen-
rakennukseen perehtynyttä suunnittelutoimistoa.

� avattavien siltojen koneistosuunnitel-
mat

� itsepalvelusiltojen ohjausjärjestelmät
� siltojen huoltovaunujen, hissien ja

muiden laitteiden koneistosuunnitel-
mat

3.6 Varustesuunnitelmat

Siltoihin tulevista varusteista laaditaan tarpeen mukaan
erilliset suunnitelmat. Näitä voidaan tehdä myös vanhoi-
hin siltoihin.

          

� sähköistyssuunnitelma
� valaistussuunnitelma
� kunnallisteknisten laitteiden sijoitus-

suunnitelma

3.7 Ympäristösuunnitelma

Sillan yleispiirustuksessa esitetään siltapaikan viimeiste-
ly. Tarvittaessa tehdään laajempi erillinen ympäristö-
suunnitelma, jota laadittaessa tulee ottaa huomioon
siltaan liittyvät asiat.

• siltapaikan istutussuunnitelma
• keilojen ja luiskien verhoilut
• vedenpoistosuunnitelma
� melusuojasuunnitelma

3.8 Ympäristön suojelu ja turvallisuus-
suunnitelmat

Sillanrakentamisen aikana on otettava huomioon lakien,
asetusten ja julkisoikeudellisten määräysten vaatimat
turvallisuusasiat sekä huolehdittava ympäristölle sekä
tie- ja vesiliikenteelle aiheutuvien haittojen minimoimi-
sesta.

• ympäristön suojelusuunnitelma
• liikenteen ohjaus- ja varoitussuunni-

telma
• työturvallisuussuunnitelma siltoja kos-

kevilta osin
� työturvallisuusliite
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3.9 Rakennustyön toteutukseen liittyvät
suunnitelmat ja niiden tarkastus

Urakoitsijan tai alihankkijan tehtäviin kuuluu hankkia ja
esittää rakennuttajan hyväksyttäväksi menetelmä- tai
kalustokohtaiset työsuunnitelmat, joiden tekeminen
ajoittuu toteuttamisvaiheeseen, samoin kuin kaikkien
tarvittavien varusteiden ja laitteiden (esim. laakerit ja
liikuntasaumat) toteutussuunnitelmat.
Urakoitsija tarkastuttaa suunnitelmat sillan pääsuunnitte-
lijalla ennen niiden hyväksymistä.

• teline-, muotti-, ym. apurakennesuun-
nitelmat

• betonointisuunnitelmat
• mittaussuunnitelmat
• teräsrakenteiden valmistus-, asennus-

ja pintakäsittelysuunnitelmat
• paalutustyösuunnitelmat
� betonielementtien asennussuunnitel-

mat
� jännittämistöiden suunnitelmat
� köysisuunnitelmat
� laakeri- ja liikuntasaumasuunnitelmat
� suunnitelmat rakennustyön erikois-

menetelmistä
� tarkepiirustusten laatiminen

3.10 Vesiväylän suunnitelmat

Sillan sijoitus vesiväylälle aiheuttaa tarpeita myös vesi-
väylän suunnitteluun.

� ruoppaus-, tai uomansiirtosuunnitelma
� laiva- ja uittojohdesuunnitelma
� opastus- ja viitoitussuunnitelma
� muut sillansuunnitteluun liittyvät tekijät

4 RAKENNUTTAMISEN
           TEHTÄVÄT

Rakennuttamisen tehtäviin voi kuulua myös kohdan 5
mukaiset työmaapalvelut tai niiden teettäminen.

4.1 Suunnitelmien tai niiden osien han-
kinta

Siltasuunnitelman hankintaan kuuluu suunnittelun
ohjelmointi, suunnittelijoiden valinta, suunnittelun val-
vonta ja osallistuminen päätöksentekoon.
Toimeksiantoon voi sisältyä suunnitelmien viranomaishy-
väksymisen hoitaminen.

• suunnittelutarjousten vertailu
• suositus suunnittelijan valinnasta
� suunnitelmien tarkastus
� hyväksymismenettelyn hoitaminen

4.2 Urakkatarjouspyynnön valmistelu

Suunnitelmapiirustusten ja työselitysten kokoaminen,
urakkaohjelmien laatiminen ja tarjouspyynnön valmistelu.

• tarjouspyyntö
• asiakirjakansiot
• urakkaohjelma ja työturvallisuusliite
� tuotevaatimusten tarkistus
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4.3 Urakkatarjousten vertailu

Tarkistetaan tarjousten oikeellisuus ja arvioidaan tarjo-
ajien toimituskyky sekä suoritetaan laatu- ja hintavertai-
lut.

• laatuvertailu
• hintavertailu
� suositus valinnasta

4.4 Urakkasopimuksen valmistelu

Asiakirjojen valmistelu urakkasopimuksen solmimista
varten

• sopimusasiakirjat

4.5 Rakentamisen aikaiset tehtävät

Hankkeeseen voidaan palkata rakennuttajakonsultti.
Rakennuttajakonsultin tehtävänä on huolehtia sovitussa
laajuudessa rakennuttajan velvoitteista, rakennustyön
koordinoinnista ja urakan laadun tarkastuksesta, työnai-
kaisten suunnitelmien tarkastamisesta, muutossuunni-
telmien ja päivitysten teettämisestä sekä hyväksyttämi-
sestä, katselmusten ja käyttöönottotarkastusten pitämi-
sestä ja säännöllisestä raportoinnista. Tehtävään voi
kuulua myös takuuaikana havaittujen puutteiden korjaa-
misen laadun tarkastus, takuukatselmusten pitäminen
sekä teknistaloudellisen loppuraportin laatiminen.
Ks. myös työmaapalvelut  kohta 5.

• rakennustyön aikataulut
• työmaapäiväkirjat
• laadunvalvontaraportit
• työmaakokouspöytäkirjat
• lisä- ja muutostyöselvitykset
• yhteenvetoraportit tilaajalle
• katselmuspöytäkirjat
• muutossuunnitelmat
• alkuperäisten piirustusten päivitykset

4.6 Sillan hoito- ja ylläpitosuunnitelman
hankinta ja tarkastaminen

Merkittäviä siltoja varten laaditaan yksityiskohtainen
toimintaohjelma, jonka mukaan tehdään siltaa koskevat
tarkastukset ja hoitotoimenpiteet sillan käyttöönoton
jälkeen. Hoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä suun-
nittelijan, tilaajan ja kunnossapitohenkilöstön kanssa.
/22/

• hoitosuunnitelma
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5 TYÖMAAPALVELUT

Työmaapalvelu voi tapahtua joko rakennuttajan tai
urakoitsijan tilaamana tehtävänä.
Rakentamisessa edellytetään sekä suunnittelijalta että
rakentajalta toimivaa ja dokumentoitua laatujärjestelmää.
Rakentamisessa keskitytään urakoitsijan laatujärjestel-
män toimivuuden seurantaan, materiaalien ja tarvikkei-
den kelpoisuuden toteamiseen sekä urakkaehtojen
valvontaan. /17,18/
Tarkastustoiminnan tavoitteena on todeta asetettujen
laatutavoitteiden toteutuminen rakennusaikana ja doku-
mentoida havainnot sillan tulevaa käyttöä varten.

5.1 Yleispalvelu

Yleispalvelu on osallistumista työnaikaisiin kokouksiin,
tarkastuksiin ja katselmuksiin  ja niiden yhteydessä
työmaan yleisen osaamisen ja suunnitelmien oikein
ymmärretyksi tulemisen varmistamiseen rakennusteknil-
liseltä kannalta.

• työmaakokouspöytäkirjat
• työmaapäiväkirjamerkinnät

5.2 Työnaikaiset muutossuunnitelmat

Konsultilta voidaan tilata myös huolehtiminen työnaikai-
sista muutossuunnitelmista. Työnaikaisilla muutoksilla
tarkoitetaan urakka-sopimuksen jälkeen tapahtuvia
suunnitelman muutoksia. Suunnitelman muutokset on
tehtävä alkuperäisiin asiakirjoihin ja ne tulee tarkastuttaa
ja hyväksyttää samalla tavalla kuin alkuperäiset suunni-
telmatkin. Vähäiset piirustusvirheet ja ristiriitaisuudet
voidaan korjata työkopioihin ja tehdä työn loppuvaihees-
sa päivitykset alkuperäisiin piirustuksiin.

5.3 Erilliset tarkastustehtävät

Rakennusaikana rakennuttaja tai urakoitsija voi tilata
konsultilta erillisiä tarkastustehtäviä. Tarkastukset voivat
olla silmämääräisiä, mittauksiin tai tarkastuslaskelmiin
perustuvia tarkastuksia.
Tehtävään voi sisältyä mm:
− rakennustyön toteutukseen liittyvien suunnitelmien

tarkastaminen.
− rakenteiden ja niiden osien kuten telineiden ja muot-

tien, raudoitusten ja jänteiden, valmisosien yms. tar-
kastustehtävät työmaalla tai tehtaalla.

− työmenetelmien ja -vaiheiden, kuten betonoinnin,
teräsrakenteiden konepajavalmistuksen, pintakäsit-
telyn, asennusten yms. tarkastustehtävät.

− teknillisesti vaativien rakenneosien asennusten
tarkastaminen, esim. köysirakenteissa.

• muutossuunnitelmat
• alkuperäisten piirustusten päivitykset

• tarkastusraportit
• katselmukset
• laatu- ja laatupoikkeamaraportit
• merkinnät työmaapöytäkirjaan
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5.4 Sillan rakentamiseen liittyvät muut
toimenpiteet

Konsultilta voidaan tilata myös muiden sillanrakentami-
seen liittyvien tarkastusten ja toimenpiteiden valmistelu ja
raportointi. Tarkastustoiminnan tarkoituksena on var-
mistaa laatuvaatimusten toteutuminen ja dokumentoida
rakennusaikaiset havainnot sillan tulevaa käyttöä varten.

5.41 Liikenteelleottotarkastus

Liikenteelleottotarkastus tehdään, jos on tarvetta ottaa
silta liikenteen käyttöön ennen sen lopullista valmistu-
mista. Tarkastuksen tavoitteena on selvittää liikenteen
aiheuttamat muutokset laatuvaatimuksiin.

• raportit
• pöytäkirjat

5.42 Vastaanottotarkastus

Tilaajan ja urakoitsijan edustajat suorittavat sillan vas-
taanottotarkastuksen, jossa rakennustyö luovutetaan
tilaajalle. Vastaanottotarkastusta voi edeltää erillinen
teknillinen lopputarkastus. Tilaisuudessa tehdään työn
arviointi, kirjataan virheet, vauriot ja sovitaan mahdolli-
sista korjaustoimenpiteistä ja kustannuksista sekä
annetaan työstä palaute suunnittelijoille ja rakentajille.
Viimeistään vastaanottotarkastuksessa sopijapuolet
esittävät mahdolliset toisiinsa kohdistuvat vaatimuksensa
yksilöityinä. /21/

• tarkastusselostus
• laaturaportti
• vastaanottopöytäkirja
• tilaajan vaatimusten valmistelu
• vastineiden valmistelu urakoitsijan

vaatimuksiin

5.43 Taloudellinen loppuselvitys

Ellei vastaanottotarkastuksessa ole selvitetty sopija-
puolten välisiä taloudellisia vaatimuksia, pidetään niistä
erillinen loppuselvitys. Tilaisuudessa sopijapuolet esittä-
vät vaatimuksensa kaikista epäselvistä urakkaa koske-
vista kustannusasioista ja antavat niistä vastineensa. /21/

• tilaajan vaatimukset ja vastineet ura-
koitsijalle

• pöytäkirja taloudellisesta loppuselvi-
tyksestä

5.44 Takuukatselmus

Takuukatselmuksessa todetaan sillan takuuaikana
havaitut vauriot ja niiden syyt ja esitetään korjaustarve tai
todetaan urakoitsijan vastuun päättyminen.

• pöytäkirja
• dokumentit

5.45 Jälkitarkastukset

Kaikkiin edellä mainittuihin tarkastuksiin voivat sisältyä
myös jälkitarkastukset.

• pöytäkirja
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6 SILLAN HOITOON JA
YLLÄPITOON LIITTYVÄT
TEHTÄVÄT

Hoidon ja ylläpidon tavoitteena on taata liikennetur-
vallisuus, estää siltojen ennenaikainen rappeutumi-
nen ja säilyttää siltojen ulkonäkö sopivalla tasolla ko-
ko sillan optimaalisen käyttöiän /22/. Katso myös
kohta 4.6.

6.1 Yleistarkastukset

Olemassa olevien siltojen kuntoseurantaan liittyvät
keskeisenä osana siltojen yleistarkastukset. Niitä teh-
dään  määrävälein ja niistä kerätyt tiedot viedään ylläpito-
rekisteriin. Rekisterin tietojen perusteella ohjataan
sillaston ylläpitoa ja korjausta.

• Yleistarkastuksessa kirjataan sillan-
tarkastuksesta annettujen ohjeiden
mukaiset asiat, esim. /10/.

� ylläpito-/siltarekisterin päivitys

6.2 Erikoistarkastukset

Sillan yleistarkastusten tai muiden selvitysten perusteella
tehdään suurempaa asiantuntemusta ja teknistä varus-
tusta edellyttävät erikoistarkastukset. Niitä tarvitaan
täydentämään yleistarkastuksia, korjaus- ja vahventa-
missuunnitelmien perusteiksi, teräsrakenteiden liitosten
ja köysien kuntoselvityksiin, ilmaston, vesistön ja geotek-
nillisten vaikutusten tutkimiseen, suurten siltojen kunto-
ja muodonmuutostutkimuksiin ja vedenalaisten rakentei-
den kuntotutkimuksiin jne.
Erikoistarkastuksen perusteella päivitetään ylläpito-
rekisterin tiedot soveltuvin osin.

6.3      Kantavuustarkastelut

Kantavuustarkastelun tavoitteena on selvittää olemassa
olevan sillan rakenteiden kantavuus laskennallisin
menetelmin tai koekuormituksin. Rakenteissa olevien
vaurioiden vaikutus kantavuuteen on selvitettävä.

6.4      Vahventamissuunnitelmat

Sillan vahventaminen tulee kysymykseen silloin, kun silta
on kunnoltaan ja tyypiltään sopiva, mutta sillan kanta-
vuus ei yllä muiden tieosan siltojen kantavuustasolle.

• tarkastusselostus
� ylläpito-/siltarekisterin päivitys

• vaurioselvitys
• kantavuuslaskelmat
� koekuormitusraportti

• vahventamissuunnitelma piirustuksi-
neen ja laskelmineen
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6.5 Korjaussuunnittelu

Sillan korjaussuunnittelussa laaditaan erikois-
tarkastuksen perusteella sillan korjaussuunnitelma, jonka
mukaan korjaustyö voidaan toteuttaa.
Korjaussuunnittelun tavoitteena on saada aikaan suun-
nitelma, joka on teknisesti hyvä ja taloudellisesti kannat-
tava uudelleen rakentamiseen verrattuna.
Korjaussuunnittelu edellyttää hyvää asiantuntemusta
korjausmateriaaleista, -periaatteista, -menetelmistä ja
niiden soveltuvuudesta erilaisiin käyttökohteisiin / 12 /.
Korjaussuunnitelmassa päivitetään myös sillan alku-
peräiset piirustukset ajan tasalle tai ne piirretään uudel-
leen.

• periaateratkaisut tai suunnitel-
maselostus

• korjaussuunnitelma
� rakennepiirustukset
� rakennussuunnitelmaselostus
� siltakohtaiset laatuvaatimukset
� massaluettelo
� kustannusarvio
� laskelmat
� hoitosuunnitelma

7 PURKUSUUNNITTELU

Käytöstä poistettavien ja vaurioituneiden siltojen purka-
miseen tai siirtämiseen tarvitaan asiantuntijan tekemät
suunnitelmat. Erityisesti tämä koskee jännitettyjen
rakenteiden ja teräsrakenteiden purkuja, joissa esiintyy
huomattavia jännitysten laukeamistilanteita sekä liiken-
teellisesti hankalia kohteita.

• purkusuunnitelma
• työtyrvallisuussuunnitelma
� työselitys
� tarvittavat piirustukset
� laskelmat



18    RIL 214-2002

Liiteaineisto:

1 Siltojen suunnitelmat (TIEL 2172067)

2 Tiehankkeen suunnittelu (TIEL 2110008)

3 Tarveselvitys (TIEL 2110001)

4 Tiesuunnitelma (TIEL 2110004)

5 Sillansuunnittelun lähtötiedot (TIEL 2170054)

6 Tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointi, ohje suunnittelijoille, (TIEL 2150007)

7 Siltakohtaisten laatuvaatimusten ja
siltakohtaisen työselityksen laatimisohjeet (TIEL 2170006)

8 Sillan määräluettelo (TIEL 2172038)

9 Sillan kustannusarvio (TIEL 2172039)

10 Sillan tarkastusohje (TIEL 2232219)

11 Siltojen rakennelaskelmat (TIEL 2170002)

12 SILKO-ohjeet (jatkuvasti päivittyvä ohjekokoelma) (TIEL 2230095...02)

13 Tienpidon tehtävä- ja suoriteryhmittely (TIEL 701790)

14 Suomen Rakennusinsinöörien Liiton Rakennepiirustusohjeet RIL 84

15 Siltojen tukitelineet (TIEL 2170009)

16 RHK/Rautatiesiltojen suunnitteluohjeet (RSO - 97 - 2)

17 Sillanrakentamisen laaduntarkastusohje – SILTO (TIEL 2220001)

18 Siltojen laatuvastuurakentamisen yleisohje (TIEL 2270009)

19 Silta RAMO

20 Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet (Esikopio)

21 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE)

22 Siltojen hoito- ja ylläpito sillansuunnittelussa (TIEL 2173450)

Osa ohjeista on saatavissa sähköisessä muodossa osoitteista www.tiehallinto.fi/sillat/ ja
www.tiehallinto.fi/thohje/ ja www.rhk.fi. Näiltä Internet-sivuilta löytyvät Tiehallinnon ja Ratahallinto-
keskuksen ohjeluettelot kokonaisuudessaan.
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Silta-alan konsultteja

A-Insinöörit Oy puh. 03-2468111 / fax 03-2468285
Satakunnankatu 24 ains@ains.fi
33210 TAMPERE www.a-insinoorit.fi

Fundus Oy                              puh. 09-615 81 434 / fax. 09-615 81 420
Melkonkatu 9                         matti.juntunen@fundus.fi / gsm 040-5587338
00210 Helsinki                       www.fundus.fi

Innostructura Oy puh. 09-228 571 / fax 09-228 57 228
Itälahdenkatu 23 B moco@moco.fi
00210 Helsinki www.moco.fi.

Insinööritoimisto Jorma Huura Oy puh. (03) 3142 6000 / fax (03) 3142 6050
Hämeenpuisto 33 A etunimi.sukunimi@insinooritoimistohuura.fi
33200 TAMPERE www.insinooritoimistohuura.fi

Insinööritoimisto Pontek Oy  puh. 09-25304500 / fax 09-25304545
Kutojantie 2 E etunimi.sukunimi@pontek.fi
02630 ESPOO www.pontek.fi

Kuopion etätoimipiste:
Insinööritoimisto Pontek Oy/
Juhani Hyvönen puh. 017-2611888 / fax 017-2611898
Juuttaankatu 7 juhani.hyvonen@pontek.fi
70500 Kuopio www.pontek.fi

Insinööritoimisto Rantakokko & Co Oy puh. (08) 514 65 00 /fax. (08) 514 65 90
Uusikatu 58 B email: etunimi.sukunimi@rantakokko-co.com
90100 OULU www.rantakokko-co.com

JP-Transplan Oy  puh. 09-682661 / fax 09-6826730
Jaakonkatu 3 jp-transplan@poyry.fi
01621 VANTAA

LT-Konsultit Oy puh. 09-615 811 / fax. 09-6158 1430
Melkonkatu 9
00210 HELSINKI www.ltcon.fi

Rovaniemen aluetoimisto
LT-Rovaniemi puh. 016-319 868 / fax. 016-319 758
Korkalonkatu 18
96200 ROVANIEMI www.ltcon.fi
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SCC Viatek Oy etunimi.sukunimi@viatek.fi  www.viatek.fi
Espoo: SCC Viatek Oy puh. 09-43011 / fax 09-4301223
Piispanmäentie 5 (PL 3)
02240 ESPOO

Kouvola: SCC Viatek Oy puh. 05-745 5400 / fax 05-745 5499
Kappalankatu 14   
45100 KOUVOLA

Oulu: SCC Viatek Oy puh. 08-563 0300 / fax 08-563 0350
Kiviharjuntie 11
90220 OULU

Tampere: SCC Viatek Oy puh. 03-237 1700, fax 03-237 1750
Aleksanterinkatu 21 (PL 718)
33101 TAMPERE

SILTANYLUND Oy         puh. (017) 266 7900 / fax (017) 266 7929
Puijonkatu 26-28            etunimi.sukunimi@siltanylund.fi
70110 KUOPIO    

Oulun aluetoimisto        puh. (08) 5453189 / fax (08) 545 3197
Saaristonkatu 14 A       etunimi.sukunimi@siltanylund.fi
90100 Oulu   

Sito-yhtiöt /
Suomalainen Insinööritoimisto Oy puh. (09) 476 111 / fax (09) 47 611 511
Pohjantie 12 A etunimi.sukunimi@sito.fi
02100  Espoo www.sito.fi
     
SuunnitteluKORTES Oy puh. 08 3171300 / fax 08 3171301
Rautionkatu 2 C suunnittelu@kortes.fi
90400 Oulu www.kortes.fi

Insinööritoimisto SuunnitteluKORTES Oy puh. 09 7740770 / fax 09 77407719
suunnittelu@kortes.fi
www.kortes.fi

Insinööritoimisto Sormunen & Uuttu Oy puh. 09 7740770 / fax 09 7740 7719
raimo.sormunen@inststo-su.fi

YS-Konsultit Oy puh. 09-2533 6300 / fax  09-2533 6310
Luoteisrinne 4 A esko.rechardt@ysyh.fi
02270 Espoo www.ysyh.fi

Kouvola:  YS-Konsultit Oy puh. 05-8847 400 / fax 05-375 2673
Ilmarinkuja 3
45100 Kouvola www.ysyh.fi

Rovaniemi:  YS-Konsultit Oy puh. 016-347 043 / 016-318 627
Ainonkatu 1
96200 Rovaniemi www.ysyh.fi

Turku: YS-Konsultit Oy puh. 02-2766 555 / fax 02-2766 550
Mustionkatu 10
20750 Turku www.ysyh.fi


